Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 127-24/SP Mestre, 13/11/2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Area Nord Ovest lotto 2. Codice CIG B33C235C53. Rif LLPP 127-24/SP - Tender_ 1989 - RFQ_2310.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- che con atto prot. n. 70688/24 del 9/09/2024 il Direttore Generale autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata senza bando in 4 lotti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Area Nord Ovest ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.2.3 del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura adottato da Veritas SpA rev.01 del 21.12.2023;
- che, come espressamente richiesto dal Rup, nei documenti di gara era prevista la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore al tempo contrattuale previsto (18 mesi) e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto per il lotto 2 ammontava ad euro 1.000.000,00;
- che, a seguito della Procedura negoziata sopra citata in premessa, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 10/02/2025 prot. n. 13430/25 disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Area Nord Ovest lotto 2 all'impresa Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) via Stazione 75/A - C.F. e P.IVA 02859980274 per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 17.866,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 3.81%;
- che in data 5/03/2025 veniva stipulato il contratto Rep. N. LLPP 127-24/SP prot. n.24018/25 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 17.866,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 3,81%;
- che in data 3/09/2026 l'impresa Volpato Costruzioni Srl, su richiesta del RUP, si è resa disponibile al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni come previsto all'art. 2 punto b) del contratto stesso, stipulato in data 5/03/2025;
- che il RUP, con nota del 1/10/2026 e rda n.10307439, ha richiesto, ai sensi dell'art. 120 comma

1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 127-24/SP prot. n. 24018/25 del 5/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;

- che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B33C235C53;

Visto che

- sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ovvero:
  - esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
  - importo dell'opzione di rinnovo rientrante nell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- permangono le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, non essendo state comunicate dall'appaltatore variazioni in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;
- l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto, prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 127-24/SP prot. n. 24018/25 del 5/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo di € 500.000,00, oneri fiscali esclusi;
- Che a seguito della modifica contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'importo complessivo del contratto risulta ora pari ad € 1.000.000,00 di cui € 35.732,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- che l'impresa Volpato Costruzioni Srl ha prodotto in data 29/10/2026 e 12/11/2026 le integrazioni documentali necessarie alla stipula dell'atto aggiuntivo (polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali e pagamento dell'imposta di bollo);

Dispone

- di procedere all'integrazione dell'importo del contratto perfezionato il 5/03/2025 Rep. N. LLPP 127-24/SP prot. n. 24018/25 con sottoscrizione di atto aggiuntivo, mediante scrittura privata e spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) via Stazione 75/A - C.F. e P.IVA 02859980274 per un importo complessivo pari a € 500.000,00, di cui € 17.866,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore del 3,81% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 28 D. Lgs. 36/23 e ss.mm. e ii. .

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato
Firmato da: LAURA MEGGIORATO il 13/11/2026 16:35:43

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.