Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Venezia, 12/11/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
ITALBETON S.P.A.
Via Doss Trento 45 - 38122 Trento
italbeton@pec.italbeton.it

In costituendo RTI con
F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
Via Casai del Taù 54 - 30026 Portogruaro (VE)
f.llidemocostruzionisrl@legalmail.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Geom. Leonardo Brianese

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

Ufficio SII-ANAC

OGGETTO: Interventi puntuali di rifacimento pavimentazioni stradali – Lotto 3 – Area Nord Ovest.

LLPP 167-24/SP - CIG: B441D6F4F4

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 31/12/2027 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 18 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art. 5 del contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona

GIUSEPPE DALLA BONA
13.11.2026 15:00:03
GMT+01:00