**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
*info@gruppoveritas.it* **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Venezia, 02/11/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
**SALIMA S.R.L.**
Via Praimbole 28 - 35010 Limena (PD)
pec@pec.salimasrl.com

*in Associazione Temporanea d'Impresa con*

**LF COSTRUZIONI S.R.L.**
Via L. Da Vinci 6 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
lfcostruzionisrl@registerpec.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Arch. Paolo Bonaldi

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

Ufficio SII ANAC

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per posa condotte idriche – allacciamenti nei comuni gestiti da VERITAS S.p.A. – Lotto 1**
**LLPP 112-24/SP - CIG: B2C7F256B9**

**Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..**

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 10/02/2028 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 18 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art. 5 del contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

*Ing. Giuseppe Dalla Bona*

GIUSEPPE DALLA BONA
02.11.2026
17:26:06
GMT+01:00