Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MOVIMENTO TERRA DISCARICA DI JESOLO – VASCA V2– CODICE CIG 8793123AA4 RIFERIMENTO PRATICA: LLPP 84-21/SP

Perizia di Modifica Contrattuale per lavori aggiuntivi

Approvazione del Responsabile Unico del Procedimento

Il sottoscritto Ing. Samuele Colombo, Responsabile Unico del Procedimento f.f. dei lavori in oggetto
VISTA

- La relazione di Perizia prodotta in data odierna dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Marin, che prevede la realizzazione di nuove opere di rinforzo arginale per un importo aggiuntivo di € 68.828,83 pari al 49% dell'importo di contratto originario
- Dato atto che la Perizia in oggetto rientra nella fattispecie di imprevedibilità di cui all'art. dell'art. 106 c. 1 lett. C) del Codice dei Contratti per le motivazioni ben riportate nella relazione progettuale.
- Dato atto che l'importo aggiuntivo risulta contenuto entro il limite massimo imposto dal comma 7 del citato art.106 per gli appalti in settori ordinari.

Con la presente

APPROVA

la perizia in oggetto, e richiede all'Ufficio Appalti di procedere con la modifica contrattuale.

Venezia 09.11.2022

Il Responsabile Unico del procedimento f.f.

Ing. Samuele Colombo

SAMUELE
COLOMBO
14.11.2022
07:49:48
GMT+01:00