Laura Meggiorato
Firmato da Laura Meggiorato
Data: 27/02/2024 09:57:06 CET

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 52-21/RR Mestre, 27 Febbraio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell'area del Miranese e Riviera del Brenta. Codice CIG 8692366F54 RIF. LLPP 52-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento del 14/04/2021 rif prot n. 35811/21 del 15/04/2021 con cui il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020, autorizzava l'affidamento dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell'area del Miranese e della Riviera del Brenta all'impresa Asfalti Barizza snc di Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del Do' n. 3/I C.F. e P.IVA 04514900275 per un importo di €. 149.000,00 di cui €. 3.270,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 24/02/2021 prot Veritas n. 23255 del 11/03/2021;

Considerato

- Che a seguito di atto notarile di trasformazione avente n° di repertorio 9804/6383 Veritas Spa prendeva atto che con decorrenza 22/04/2022 la ragione sociale di "Asfalti Barizza Snc" variava in Asfalti Barizza Srl, restando invariati la sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico;
- Che in data 21/02/2024 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 171.201,00.
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8692366F54;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei lavori succitati all'impresa Asfalti Barizza Srl corrente in Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del Do' n. 3/I codice fiscale e partita IVA n. 04514900275 pari a € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 171.201,00, di cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.