Firmato da Laura Meggiorato
Data: 08/04/2024 10:09:47 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 52-21/RR Mestre, 8 Aprile 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE n. 2

Modifica contrattuale nell'ambito dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell'area del Miranese e Riviera del Brenta. Codice CIG 8692366F54 RIF. LLPP 52-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento del 14/04/2021 rif prot n. 35811/21 del 15/04/2021 con cui il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020, autorizzava l'affidamento dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell'area del Miranese e della Riviera del Brenta all'impresa Asfalti Barizza snc di Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del Do' n. 3/I C.F. e P.IVA 04514900275 per un importo di €. 149.000,00 di cui €. 3.270,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 24/02/2021 prot Veritas n. 23255 del 11/03/2021;

Premesso che

- Che in data 21/02/2024 il RUP approvava sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che determinava un aumento dell'importo contrattuale di € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 171.201,00 al netto degli oneri fiscali.
- Che con atto del 28/02/2024 prot. n. 17669/24 del 28/02/2024, il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei lavori succitati all'impresa, ora Asfalti Barizza Srl, pari a € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 171.201,00, di cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista

La richiesta di aggiornamento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 presentata dall'impresa Asfalti Barizza Srl in data 28/06/2022, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 56852 del 28/06/2022;

Considerato che

- la compensazione per l'adeguamento prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01 gennaio 2022 al 16 febbraio 2024 (data di ultimazione lavori), è stata quantificata dal Rup in un importo aggiuntivo pari a 53.551,54 €;

- in data 27/03/2024 il RUP ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 53.551,54;
- per effetto di tale incremento l'importo complessivo dell'affidamento viene modificato in complessivi € 224.752,54, al netto degli oneri fiscali;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8692366F54;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 27/03/2024;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei lavori succitati all'impresa Asfalti Barizza Srl corrente in Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del Do' n. 3/I codice fiscale e partita IVA n. 04514900275 pari a € 53.551,54, per un importo complessivo ora pari a € 224.752,54, di cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comunicando all'impresa appaltatrice le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.