Signed by MARCO ARTUSO
on 21/04/2022 14:56:02 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 32-22/ADA Mestre, 21 Aprile 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione apparecchi di illuminazione e linee elettriche c/o Impianto di depurazione di Campalto – Codice CIG Z5A3526BEE. RIF. LLPP 32-22/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che con provvedimento rif. prot n. 14520 del 18/02/2022 si affidavano all'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. con sede in Stretti di Eraclea (VE) i lavori di manutenzione apparecchi di illuminazione e linee elettriche c/o Impianto di depurazione di Campalto per un importo complessivo di € 30.268,00;
- Che in data 05/04/2022 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione, agli atti della scrivente, che qui si richiama integralmente che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di € 5.796,00;
- Che tale modifica, come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. di Stretti di Eraclea (VE) risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z5A3526BEE;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, la relativa approvazione e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento del 15/02/2022 Rif 32-22/ADA Prot n. 14550 del 18/02/2022 stipulato con l'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. con sede in Stretti di Eraclea (VE) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento