Signed by MARCO ARTUSO
on 07/07/2022 14:39:45 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. 67-21/ADA

Mestre, 7 luglio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di scavo e ripristino su siti oggetto di procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE – Codice CIG 8741743A86 Rif. LLPP 67-21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 07/05/2021 con nota Prot Veritas 43930 del 07/05/2021 veniva assegnato all'impresa IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) un affidamento relativo ai lavori di scavo e ripristino su siti oggetto di procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE - rif. 67-21/ADA per un importo complessivo di € 140.000,00;
- che in data 07.06.2022 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 69.262,75 corrispondente ad un aumento del 49,7% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 209.262,75;
- Che l'impresa IDEA S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori viene prorogato di ulteriori 105 gg pertanto il nuovo termine lavori è previsto per il 31/07/2022;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8741743A86;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

- ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica

contrattuale;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento del 07/05/2021 Rif 67-21-22/ADA Prot. Veritas 43930 del 07/05/2021 stipulato con l'impresa IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento