
 

 

 
Rif. LLPP 53-22/RR       Mestre, 18 Aprile 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite 
da Veritas Spa nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria Di Sala, Mirano, 
Spinea, Pianiga - Lotto 3A. Codice CIG 9137761EE9 - Rif. LLPP53-22/RR. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

• con atto del 22/03/2022 prot. n. 25203/22 del 23/03/2022 il Dirigente del Settore Appalti e 

Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 

27/01/2022, autorizzava l’indizione di una procedura negoziata rif LLPP49-22/RR articolata in sei 

lotti, denominati 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4, per l’appalto dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie 

gestite da Veritas Spa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 

11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 

29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con atto del 08/07/2022 prot n. 60579/22 del 11/07/2022 il Dirigente del Settore Appalti e 

Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione 

definitiva del Lotto 3A – lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nei Comuni 

di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria Di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga all’impresa Volpato 

Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) Via Stazione n. 75/a C.F. 02859980274 in costituenda 

associazione temporanea con l’impresa Gerotto Federico Srl con sede in Campodarsego (Pd) Via Croce 

n 26 C.F. 00308900281, risultando l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 

100 su 100 e un ribasso del 7,21% per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 di cui € 40.000,00 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

• la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento rif. Prot. N. 76361/22 del 

06/09/2022; 

• in data 08/09/2022 veniva stipulato il contratto d’appalto Rep. 77494/22 per i lavori in oggetto con 

l’impresa Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) Via Stazione n. 75/a C.F. 02859980274 

in associazione temporanea con l’impresa Gerotto Federico Srl con sede in Campodarsego (Pd) Via 

Croce n 26 C.F. 00308900281, giusto atto di costituzione del giorno 01/08/2022 Repertorio n. 1693 

Raccolta n. 1365 registrato a Venezia il 02/08/2022 al n. 21173 serie 1T redatto dal Dott. Francesco 

Fioravanti notaio in Dolo (Venezia) iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia; 

• Che in data 08/04/2024 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico 

economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 



 

 

per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, 

che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 149.500,00 di cui € 5.980,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 1.149.500,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 

al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9137761EE9; 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP. 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo del contratto Rep. N. 76361/22 del 08/09/2022 per 

l’affidamento dei lavori succitati all’impresa Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (Ve) Via 

Stazione n. 75/a C.F. 02859980274 in associazione temporanea con l’impresa Gerotto Federico 

Srl con sede in Campodarsego (Pd) Via Croce n 26 C.F. 00308900281, per un importo 

complessivo ora pari a € 1.149.500,00, di cui € 45.980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, corrispondente al ribasso del 7,21%;  

• comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 



 

 

 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento.  
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