
 

 

Rif. LLPP 11-22/ADA                 Mestre, 15 Gennaio 2025 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico professionale relativo alla Progettazione di 
fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Intervento di manutenzione straordinaria 
con rifacimento degli asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della 
viabilità nella zona del Mercato Ittico presso Isola del Tronchetto a Venezia nell’ambito della 
- NO21200 Comune di Venezia - Messa in sicurezza area Mercato Ittico. Codice CIG: 
ZB334BE5AB. Riferimento da citare: LLPP 11-22/ADA 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 17/02/2022 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 14389/22 con SAICO 

INGEGNERIA SRL con sede a Mestre (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 03395730272 per 

il conferimento dell’incarico professionale relativo alla Progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento degli 

asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della viabilità nella zona del 

Mercato Ittico presso Isola del Tronchetto a Venezia nell’ambito della - NO21200 Comune di 

Venezia - Messa in sicurezza area Mercato Ittico.” Riferimento LLPP 11-22/ADA, stabilendo un 

compenso pari ad € 26.900,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.; 

• Che nel mese di ottobre 2024, in sede di sopralluogo dei luoghi propedeutico all’esecuzione delle 

lavorazioni relativo all’affidamento conseguente alla progettazione di cui in oggetto, soprattutto a 

causa delle intense precipitazioni succedutesi nei mesi di settembre e ottobre uu.ss., è emersa 

la necessità di intervenire con la rimozione di strati di usura per una profondità maggiore di quella 

stabilita senza peraltro modificare le quote dei piazzali ove insiste l’intervento, tenuto conto dei 

carichi gravosi che transitano nell’area.  

• Tale attività non era prevista nel contratto iniziale. Determinandosi pertanto una attività 

supplementare;  

• Che alla luce delle nuove attività supplementari si rende dunque necessario procedere 

all’adeguamento delle competenze a favore di SAICO INGEGNERIA SRL;  

• Che in data 04/12/2024 il RUP, ing. Michele Chieregato, ha approvato sotto il profilo tecnico-

giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che 

determina un aumento dell’importo contrattuale di € 2.255,21 al netto del contributo previdenziale 

del 4% e I.V.A ; 



 

 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 29.155,21, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A ; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero ZB334BE5AB; 

Visto e richiamato 

• La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale; 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 11-22/ADA Prot.n. 14389/22 

sottoscritta SAICO INGEGNERIA SRL con sede a Mestre (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 

03395730272 comunicando al professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

• pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa come disposto dall’art. 106 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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