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MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", annualità 2017 - 2018 - FORTEZZA 
MARGHERA - RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI AMBIENTALE - LOTTO 2 
STRALCIO 1 CASERMETTA 8 - CUP F79J17000220001 - C.I. 14249/2 
codice commessa Veritas ADX.7022742.2118 

finanziamento: MIBAC - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" D.M. 556 del 2/12/2016 

importo del finanziamento (complessivo, lotto I e Lotto II): Euro 7.000.000,00 

ente beneficiario e pagatore: MiC (prima MIBAC) Segretariato Regionale per il Veneto 

soggetto attuatore: Comune di Venezia 

stazione appaltante: VERITAS spa 

 

Rif. LLPP 64-22/RR                 Mestre, 24 Luglio 2024 

PRESA D’ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Intervento denominato “MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" annualità 
2017 – 2018 - Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale - Lotto 2 
Stralcio 1 casermetta 8 C.I. 14249/2”.  CUP F79J17000220001. Codice CIG 92000422D5. Rif. 
LLPP 64-22/RR. RFQ_1232 
  
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di 

Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 24/03/2022, 

Considerato che 

• con atto del 02 maggio 2022 prot. n. 37001/22 del 03 maggio 2022 il Dirigente del Settore Appalti 

e Approvvigionamenti di Veritas SpA autorizzava l’indizione di una Procedura negoziata senza 

bando per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’esecuzione dell'intervento 

denominato “MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" annualità 2017 – 2018 - 

Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale - Lotto 2 Stralcio 1 casermetta 

8 C.I. 14249/2”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 

settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 

29 luglio 2021 n. 108, per un importo a base di gara di € 3.791.701,10 di cui € 3.604.465,52  per 

lavori soggetti a ribasso ed € 187.235,58  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con atto del 12 settembre 2022 prot. n. 78325/22 del 13 settembre 2022 si approvavano le 

risultanze delle operazioni di gara e si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell'intervento 

denominato “MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" annualità 2017 – 2018 - 
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Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale - Lotto 2 Stralcio 1 casermetta 

8 C.I. 14249/2”  all’impresa Coge Renovatio Srl, con sede in Parma (PR), Via G. P. Sardi n. 14/B 

C.F. 02905710345 che risultava essere l’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio 

di 98,5 su 100 per un importo complessivo di € 3.503.343,86, avendo offerto il ribasso del 8%; 

• la predetta aggiudicazione diveniva efficace in data 21 ottobre 2022 con provvedimento n. 

91022/22 del 24 ottobre 2022; 

• ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 così come convertito con legge 

11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. 77 del 31/05/2021, nelle more della formale 

stipulazione del contratto d’appalto, in data 24 ottobre 2022 Veritas e l’appaltatore sottoscrivevano 

il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, efficace a partire dal giorno 2 novembre 2022; 

• con protocollo n. 94480/22 del 04 novembre 2022 veniva stipulato il contratto d’appalto per i lavori 

in oggetto con l’impresa Coge Renovatio Srl; 

• in corso d'opera sono occorse alcune variazioni, in aumento o in diminuzione, di quantità di 

lavorazioni già previste dal contratto d'appalto e si sono rese necessarie alcune attività e lavorazioni 

non previste in contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, di seguito 

sinteticamente riportate: 1) rinvenimenti a seguito degli scavi all'interno dell’edificio che hanno 

determinato maggiori oneri di scavo e variazioni nel sistema strutturale protezione acque alte; 2) 

rinvenimenti a seguito dello scavo del terrapieno in copertura con modifica del profilo perimetrale 

dell’edificio storico e con salvaguardia delle pavimentazioni storiche; 

• in ragione di ciò il Direttore Lavori, Arch. Riccardo Cianchetti, ha ravvisato in data 24/06/2024 la 

necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante che descrive e quantifica le opere in 

variante; 

•  a seguito della perizia suppletiva e di variante in data 27/06/2024 il Rup Ing Andrea Ruggero ha 

approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell’importo contrattuale pari 

a € 383.046,90 di cui € 298.408,59 per lavori a misura al netto del ribasso d’asta di 8%, € 33.874,44 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 50.763,87 per lavori in economia per un 

importo complessivo che viene rideterminato in € 3.886.390,76; 

• in data 27/06/2024 l’impresa Coge Renovatio Srl  ha sottoscritto l’atto di sottomissione accettando 

l’esecuzione delle opere aggiuntive;  

• l’impresa Coge Renovatio Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in 
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categoria e classifica adeguata; 

•  trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 

92000422D5; 

Visto e richiamato 

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, il verbale di 

concordamento nuovi prezzi del 19/10/2023 e l’atto di sottomissione agli atti della pratica; 

Prende atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

                                                                e dispone 

• Di procedere all’integrazione del contratto LLPP prot n 94480/22 64-22/RR del 04 novembre 2022 

stipulato con l’impresa Coge Renovatio Srl, con sede in Parma (PR), Via G. P. Sardi n. 14/B C.F. 

02905710345, comunicando all’impresa l’intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art. 106 comma 8 del D.lgs. 50/2016.  

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 
 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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