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AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016
Rif. LLPP 25-23RR

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 - VENEZIA. Sito Internet
www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.

2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Venezia — ITH35 — Codice CPV
45262690-4.

3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione
energetica Ex Casermetta Napoleonica (Edificio 9) Forte Marghera, Mestre (Ve) - C.l. 15008. Codice
Cig 9689357657. Codice Cup F75F21000840001. Rif da citare LLPP25-23/RR Rfq_1487.
Riferimento contratto Rep. N. 64003/23 del 27/07/2023 per un importo pari a € 2.896.611,18.

4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: La Direzione Lavori ha
ravvisato la necessita di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante in quanto in corso d'opera
sono occorse alcune variazioni, in aumento o in diminuzione, di quantita di lavorazioni gia previste
dal contratto d'appalto e si sono rese necessarie alcune attivita e lavorazioni non previste in
contratto, analiticamente descritte negli atti di perizia a cui si rinvia, determinate da circostanze
impreviste e imprevedibili o determinate da prescrizioni dellEnte preposto alla tutela del manufatto
storico su cui vige il vincolo monumentale che hanno interessato in particolar modo la copertura, il
restauro di superfici e feritoie e le pavimentazioni del manufatto; la maggior spesa viene quantificata
in € 398.000,27 che si sommano allimporto contrattuale per un complessivo ora pari a €
3.294.611,45. | lavori supplementari resisi necessari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c¢) del D.
Lgs. 50/2016 sono dettagliati negli elaborati di perizia a cui si rinvia, agli atti della Scrivente.

5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data 07/05/2025.

6. Operatore economico interessato: Coge Renovatio Srl, con sede in Parma (PR), Via G. P. Sardi
n. 14/B C.F. 02905710345

7. Organo di vigilanza: Autorita Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei
ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori
e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i
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