
 

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Pesce\2016\110-16 PA risanamento fogn 2 lotti\111-16 RISANAMENTO 
lotto 1\1 DELIBERE E VERBALI\111-16 Autoriz mod contratto 106_c2.doc 
 
 
 
 

Prot. n.  100716/111-16/SP       Mestre, 13 novembre 2019 

 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 relativo 
ai lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi in area nord - Lotto 1. 
Codice CIG 6823214650. RIF. LLPP 111-16/SP. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

• A seguito di procedura aperta, suddivisa in due lotti di gara, in data 23/05/2017 è stato stipulato 

il contratto prot n. 34009 Rep LLPP111-16/SP con l’impresa Risanamento Fognature Spa con 

sede in Salgareda (TV) per l’esecuzione dei lavori di risanamento condotte fognarie con metodi 

non distruttivi – lotto 1 area nord per un importo complessivo di € 900.000,00; 

• La copertura economica del suddetto contratto è in fase di esaurimento e la procedura di gara 

rif. LLPP38-19/SP indetta per l’individuazione del nuovo contraente cui affidare l’esecuzione dei 

lavori di risanamento condotte fognarie è ancora in fase di perfezionamento; 

• Il RUP, p.i. Sergio Pergher, ha rilevato la necessità di intervenire con urgenza con il metodo del 

relining in un tratto di fognatura in fibrocemento DN 250 in via Giovanni XXIII a Mira che 

presenta difetti strutturali al fine di evitare il collasso della tubazione; 

• Il RUP ritiene che non sia possibile attendere il perfezionamento della nuova procedura di gara 

per l’esecuzione degli interventi sopra descritti in quanto il risanamento risulta urgente e 

indispensabile al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, pertanto, nelle more del 

perfezionamento del contratto Rep. LLPP38-19/SP ha richiesto di poter integrare l’importo del 

contratto Rep. 111-16/SP del 23/05/2017 di € 130.000,00;  

• Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle 

soglie previste all’art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato 

all’affidamento principale ovvero CIG 6823214650; 

• In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale, 

l’impresa Risanamento Fognature Spa risulta iscritta all’Albo Fornitori di Veritas; 
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Visto che 

• Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore Risanamento Fognature Spa di Salgareda (TV) 

circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo Fornitori 

aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas;  

• Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo del contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 relativo ai lavori di risanamento delle condotte 

fognarie con metodi non distruttivi – Lotto 1 area nord – interventi nei Comuni di Scorzè, Noale, 

Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, 

Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Mogliano Veneto, 

Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco e Morgano ai medesimi prezzi, patti e condizioni;  

Dispone 

• Di procedere alla modifica contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 che avrà validità fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016; 

• Di avviare le verifiche sul possesso dei requisiti generali dell’impresa Risanamento Fognature 

Spa; 

• Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
                                            F.to            Avv. Marco Artuso 

 
 

 
 
Pubblicato sul profilo del committente il 14/11/2019 


