
 

 

 

Prot 51328 LLPP123-20/RR       Mestre, 28 Maggio 2021 

 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Centro di 
Raccolta Marcon  (Ve) 2° Lotto. Codice CIG 8478998280. Codice CUP B34H19000000005. 
Riferimento pratica LLPP123-20/RR. 

 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che con provvedimento del 24/11/2020 rif prot n. 92387 del 25/11/2020 si affidavano all’impresa 

Ecopavi Srl di Mestre – Venezia i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro di Raccolta 

di Marcon (Ve) 2° Lotto, per un importo complessivo di € 60.929,27 di cui € 351,00 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che in data 26/05/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 

7.331,51, per un valore complessivo di € 68.260,78 corrispondente ad un aumento del 11,875% 

dell’importo originario; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8478998280; 

Visto 

 La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP e la relativa approvazione; 

 Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 



 

 

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale  

e dispone 

 di procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento rif LLPP123-20/RR del 24/11/2020 a 

favore dell’impresa Ecopavi srl con sede in Mestre – Venezia via Francesco Rismondo n. 36; 

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 31/05/2021 
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COMUNEdi MARCON
VIA PRAELLO SN

ECOCENTRO MARCON

Cod. P.MAR. 501

AMPLIAMENTO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO
 

ADEGUAMENTODEL CENTRO DI RACCOLTADIRIFIUTI URBANI UBICATO

IN VIA PRAELLO — MARCON(VE) —- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

Rep. 1818/2019 del 17_10_2019

 

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE
CIG: 8478998280

CUP: B34H19000000005

Relazione del responsabile del procedimento

 

COMMESSA UFFICIO DATA

2019 —ampliamento ecocentro Marcon Maggio 2021

SOGGETTO ATTUATORE GRUPPODI PROGETTAZIONE

VERITAS SPA Sviluppo Patrimonio Immobiliare

Direzione Commerciale Energia e Smaltimenti di gruppo
. Progettista

RUP arch. Davide Celegato

rch) R. Cecchinato

i arch. D. Celegati ul La 
Sviluppo Patrimonio Immobiliare

Via Bissagola, 16/a - 30173 Mestre (VE) - Tel. +39 041 7291111 Fax +39 041 7291784



Lavori AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCONE

REALIZZAZIONE VARCODI ACCESSO

Impresa ECOPAVISRL

VIA F. RISMONDO36

30173 MESTRE VENEZIA

Affidamento LLPP 123-20/RR

Importo affidamento 60.929.27 €

PREMESSO CHE

Il progetto complessivo è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Marcon n° 114 del

06/05/2019, ed è stato oggetto di Contratto tra l'Ente e Veritas 1818/2019 del 17 ottobre 2019;

Il progetto esecutivo redatto dal Servizio Sviluppo Patrimonio Immobiliare, validato del ff RUP arch.

Davide Celegato.

Il progetto Esecutivo totale prevede un quadro economico di 225.165,25 €, ed un importo lavori

complessivo di 187.463,42 €. che trova copertura all’interno del quadro economicoallegato alla

delibera e successivamenteinserito nel contratto;

Che l'esecuzione delle opere del secondostralcio, sono state affidate alla Ditta Ecopavisrl, con sede

ina F. Rismondo 36 Mestre Venezia, riportante il n° 4800038504 del 24.11.2020;

I lavori sono attualmentein corso;

Nel corso della realizzazione delle opere, a seguito di ulteriori richieste pervenute

dall’Amministrazione Comunale,il Direttore Lavori arch. Cecchinato Renato, ha redatto una perizia

che prevede una maggiore spesa per€ 7.331,51, così come da allegato alla presente

CONSIDERATO CHE

Le operein perizia non alterano la natura del Contratto;

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 11.875 % dell'importo di affidamento,pertantola perizia

rientra neicasi previsti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (Codice Contratti Pubblici) all'Art.

106 (modifica contratti duranteil periodo di efficacia)comma2.

° Le maggiori opere trovano coperturaall’interno della cifra definita all’interno del quadro economico

settore A.

Tutto ciò premesso e considerato,il sottoscritto arch. Davide Celegato, RUP dell'intervento,ritiene

che la perizia di modifica contrattuale, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Renato Cecchinato,sia

ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106, comma 2 e ne propone

l'approvazione

Venezia 21 maggio 2021

Allegato computo opere

ff RUP

Arch. Davide Celeggto

Al

Sviluppo Patrimonio Immobiliare

Via Bissagola, 16/a - 30173 Mestre (VE) - Tel. +39 041 7291111 Fax +39 041 7291784



Veritas Spa STIMA OPERE AGGIUNTIVE Opere secondostep

 

 

 

 
 

 

  
  

 

  
  

 

 

 
 

 

   

 

 

   
   

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

             

Centro di Raccolta Marcon Realizzazione pavimentazione

DIMENSIONI QUANTIT PREZZO

8 CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M r TT a. FRTRRO A totale
= NUMERO °

par.ug} lung largh {H/peso] Positivi

1 P3.13.16 [Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati. Sezione

_ interna: _ = ai
| 30 {50x50x50cm__ — “ poe cnna dfs ores jd | du

linea acquedotto] cad 3,00 3,00

| [sommano. cad}| __|300 163,06€] 489,18
2 F3.4.34 |Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo leggero dello)

___}spessore di 46cm_ _ Sera sd jf of _ dL _
7 o Lo _ |pozzetti sez. int. 50x50 cmf_ mq 3,00} 0,60] 0,60 1,08) | |

Jsommano mq 1,08 11,88 € 12,83 €
3 P3.14.17 [Solo posa in opera di coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo

q Jchiuso a caditoia, per pozzettistradali compresa la sistemazione del piano LL dl |

eo del tipo normale L J | ft | |

L _ __—‘’pozzettisez.int.50x50cmf ma 3.00] 0,60} _0,60) | 2.08] | _
L _____ [sommano mq 1,08 2831€f 30,57€

4 |P2.1.8.7 JCAVIDOTTOFLESSIBILE PVCPER POSA INTERRATADiam. 125mm_ ff— LD | ___|
{7 Joiametro 125 mm_ _ n LD |

predisposizione linea tubazione acquedotto] ml 50,00

| a _ _ [sommano ; 50,00 9,22€] 461,00€
5 P1.1.59 {Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e

consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non

superiore a mc. 0,500,il rinterro con materiale idoneo proveniente dallo stesso scavo]

jf o con altro materiale già fornito a pié d'opera e compensatoa parte: ff | du|

| 2 con mezzi meccanici, per sezionifinoaQ4mq _ ae dd

| n predisposizione linea tubazione acquedotto mc 50,00} 0,40} 0,80) 16,00

_ a |sommano mc | 16,00 777€] 12432€
6 N0.2. 2 {Escavatore idraulico cingolato potenza 44,5+52 kW, con movimento a 360°, completo]

____]ditutti gli accessori: a LT fe oil
‘a caldo

; per movimentazione terra] h 4,00 | 4,00| TT ;

_ o o a [sommano h i [a i 4,00} a 50,00 € 200,00 €

7 N.P.(03) [Modifica nuova recinzione di cantiere in orsogrill, per creazione di varco per

consentire il passaggio al personale addetto, con montaggio di colonnina verticale

60X60 mm sp. 2 mm h 2,00 mt concerniere per apertura anta su telaio da 25x25 mm

sp.2 mm dim. cm 100x200,grigliato tipo orsogrillariempimento. OO| dA | _
Acorpo} a.c. 1,00 1,00

a _ _ _ ____[sommano _ Tf zo0o] 70000€] 70000
8 N.P.(04) [Lievo e riposizionamentodi palo di illuminazione esistente dissestato, con utilizzo di

‘autogru.

Acorpo| a.c. 1,00 1,00

_ _ [sommano | ; | 100] 310,00€ _310,00€
9 P 2.2. 6. TUBAZIONIIN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera di tubazioniin polietilene] 2

2 lad alta densità per condottedi fluidi in pressione, a norma UNI 7611 tipo 312/76 e|

conformi alle normeigienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative al trasporto]

idi fluidi alimentari ed acqua potabile (Circ. 102 del 02/12/78); rispondentiinoltrealle]

norme: UNI 7612/76, UNI 7615/76, UNI 7616/76, UNI ISO/TR 7474/83. Dainstallarej

icon giunzioni: - saldate testa a testa o con manicottielettrici - saldate a raccordi

filettate maschio o femminain ottone per diametri compresi tra 3/4" e 2" (solo per PN

10) - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensivel

di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni

manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizionie di

quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera
Lisi Mrrcandanla nanrematiniarviannta "= _——————————__—_—_eÎéé—d»is = isa poscia = aes aad

I PN 10 - diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm ml 75,00) 75,00 11,56 €

10] N.P.(05) [Demolizione di pozzetto esistente dim. 60x60 (biomassa), previo scavo accurato]

intorno allo stesso con salvaguardia delle tubazioni esistenti collegate allo stesso,

scavo con mezzi di dimensioni minute e a manoperla predisposizione alla successiva

posa di nuovopozzettoe prolungae il riposizionamentodelchiusinoinghisa. jf | Ù | |

_ __—Acorpof ac. 1,00 fo 1,00] a
Jsommano 1,00] _600,00€] 600,00€

11] P3.13.16 |Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati. Sezione

_ interna: i a | dd |

4 __|60x60x60 cm_ | | L
o a _ pozz. collegam.Biomassa] cad 1,00 1,00

_ ______[sommano |cad L{_{_LT 1,00) __177,62€] 177,62€|

12] P3.13.17 {Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo; Sezione interna:

_ - Jeoxeoxesem iI I I LL |
: : _ pozz.collegam.Biofiltro] cad | 1,00| on] LL _

[sommano cad 1,00 67,68 € 67,68 €
13] N.P.(06) [Fornitura e posa in opera di barriera spartitraffico tipo New Jersey marchiato CE,della

lunghezza di cm 100, altezza variabile da cm 45/80, base variabile cm 42,5/60;

realizzato in conglomerato cementizio armato classe C 55/60, verniciato rifrangente.

Poo x SI | —‘’.acorpol cad 6,00 | 600 sE
[sommano | cad | : | 600) 178,556] 1.071,30€

14 N.P.(07) [Formazione di segnaletica orizzontale e verticale (nr. 2 paline + nr. 2 segnali) su tutta

l'area nuova di ampliamento e l'area esistente, mediante impiego di vernice!

spartitraffico premiscelata e rifrangente di prima qualità, previa pulizia meccanica e

manuale della superficie. da trattare, realizzata secondo normativa vigente.

Cancellaturaconvernice nera coprente dellasegnaletica nonconforme. AL 4 da A
___—‘acorpoj ac. 1,00] L 1,00) seal precari

]sommano a.C. 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €
 

totale opere aggiuntive Zi

 

Il Direftore dei Lavori Pagina 1 di 1 Impresa



APPROVAZIONE RUP

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

Lavori AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCONE

REALIZZAZIONE VARCODI ACCESSO

Impresa ECOPAVISRL

VIA F. RIIMONDO 36

30173 MESTRE VENEZIA

Affidamento LLPP 123-20/RR

Importo affidamento 60.929.27 €

Ordine 4800038504

CIG 8478998280

CUP B34H19000000005

IMPORTO AFFIDAMENTO € 60.929,27

MODIFICA CONTRATTUALE € 7.331,51

IMPORTOFINALE € 68.260,78

Premesso

o Il progetto esecutivo prevede un importo complessivo € di 187.463,42 che trova copertura
nei finanziamenti previsti dal Comune di Marconpertale intervento;

o  Perl’esecuzione delle opere relative al secondo stralcio è stato affidato per un importo pari
a 60.927,27€ alla Ditta Ecopavisrl;

© Nelcorso dell’esecuzione delle opere è stato necessario inserire nuove lavorazioni in virtù di
specifiche richieste da parte del gestore del centro di Raccolta, per un importo pari a
7.331,51 €;

o Che l'importo complessivo ridefinito, comprensivo della modifica contrattuale,risulta paria
68.260,78€, con un aumento inferiore al 15%, e trova capienza nelle somme stanziate

dall’Amministrazione Comunale;

Considerato che

o La modifica contrattuale risulta ammissibile ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;

o Nonaltera la natura dell’affidamento

Il sottoscritto arch. Davide Celegato, RUP dell'intervento

APPROVA

La perizia di variazione contrattuale, e dispone pertanto l'integrazione all'ordine sopra citato per un
importodi € 7.331,51, che sommatoall'importo contrattuale porta il complessivo a 68.260,78 € Ofe.

Venezia 26 maggio 2021

Il FF— RUP

Li Davide Celegato

Sviluppo Patrimonio Immobiliare

Via Bissagola, 16/a - 30173 Mestre (VE) - Tel. +39 041 7291111 Fax +39 041 7291784


