
Rif. LLPP 126-20/RR       Mestre, 06 Luglio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di estensione della rete di acquedotto all’interno 
del Piano Norma 16.A “SPINEA CENTRO” nel comune di Spinea (Ve). Codice CIG 85138581E2. 
Riferimento LLPP126-20/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

 Che in data 30/11/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 126-20/RR Rif. Prot. n. 89938 del 

17/11/2020 con l’impresa Euroscavi Srl con sede in Mirano (VE) per l’esecuzione dei lavori di 

estensione della rete di acquedotto all’interno dell’area oggetto dell’intervento di urbanizzazione 

denominato Piano Norma 16.A “Spinea Centro” nel comune di Spinea (Ve) per un importo 

complessivo di €. 66.997,77 di cui €. 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

contabilizzato interamente a misura;

 Che in data 29/06/2021 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato una modifica contrattuale 

ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli 

atti della scrivente che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento 

dell’importo contrattuale di € 3.656,68, per un valore complessivo di € 70.654,45, corrispondente 

ad un aumento del 5,6% dell’importo originario;

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto; 

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto; 

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 85138581E2;

Visto

 La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP e la relativa approvazione agli atti della 

pratica.

Signed by MARCO ARTUSO

on 06/07/2021 16:35:19 CEST



 Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata;

Prende atto

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione del contratto Rep. LLPP 126-20/RR 

Rif. Prot. n. 89938 del 17/11/2020 stipulato con l’impresa Euroscavi Srl con sede in Mirano (VE) 

per un importo complessivo di euro 70.654,45.

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio;

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento.
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Opere generali: Lavori di estensione della rete di acquedottoall’interno del Piano Norma 16.A “SPINEA
CENTRO”nel comunedi Spinea (Ve).

Affidamento: Rep. n. LLPP 126-20/RR

CIG: 85138581E2

Appaltatore: EUROSCAVI SRLvia Stazione, 100 - 30035 Mirano (VE); C.F. e P.IVA 01852020278

Importo lavori a misura: € 65.297,77

Oneri perla sicurezza: € 1.700,00

Importo a ragione di contratto: € 66.997,77 + IVA

Ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base d'appalto e sull'importo a base
d’appalto: 4,0% (quattro per cento)

PREMESSO CHE:

Con nota n. 89938/20 del 17/11/2020il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, avv.
Marco Artuso,ha affidato i lavoricitati alla ditta Euroscavi Srl, via Stazione, 100 - 30035 Mirano (VE).

| lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 01/02/2021.

Nelcorso della realizzazione dei lavori, a causa del verificarsi di imprevedibili situazioni determinate dal
tracciato e dalla quota di posa di altri servizi a rete interrati non nota a priori, sono state eseguite opere
aggiuntive per un valore pari a 3.656,68 €.

CONSIDERATOCHE:

le maggiori opere non alterano la natura complessivadell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da
realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattoiniziale;

l'incidenza delle maggiori opereè pari al 5,6% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo
contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti duranteil periodo di efficacia) comma2,lettera b);

le maggiori opere trovano copertura nell'importo pagato dal Consorzio Piano Norma 16A relativo al
preventivo prot. 111794 PB/zI del 20/12/2019, avviso SAP n. 4000648362,
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il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro f.f. di RUP per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 7
dell'ordinamento di cui si è dotata VERITASin materia di appalti di lavori, servizi e forniture

APPROVA

le attività aggiuntive causate dall’imprevista interferenza tra la nuova linea di acquedotto e gli altri
sottoservizi , relativamenteai lavori di estensione della rete di acquedottoall’interno del Piano Norma 16.A
“SPINEA CENTRO?”nel comunedi Spinea (Ve) e dispone pertanto integrazione del contratto Rep. n. LLPP
126-20/RR CIG 85138581E2 per un importo aggiuntivo pari a 3.656,68 € che si somma all'importo
contrattuale per un quadro economico complessivo di 66.997,77 + 3.656,68 = 70.654,45 € + IVA

Marghera, 29 giugno 2021

af :IL DIRETTORE ACQUED

Ing. Alessandro   

 


