
 

 

 

 

 

 

Prot. n.  67297/24-18/ADA       Mestre, 31 Luglio 2019 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione affidamento Prot. 21173 del 21/03/2018 
relativo ai lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e 
all’impianto di depurazione del Lido di Venezia (VE). Codice CIG 74169737BD RIF. LLPP 24-
18/ADA. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 In data 21/03/2018 con nota Prot. 21173 viene assegnato all’impresa Proscavi S.r.l. di Cavallino 

Treporti (VE) un affidamento per i lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti 

di fognatura e all’impianto di depurazione del Lido di Venezia - rif. 24-18/ADA 

 è in corso la gara ad evidenza pubblica in 2 lotti per l’appalto dei lavori di manutenzione edile 

ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie e gli impianti di depurazione del Lido e del centro 

storico di Venezia (rif. 75-19/SP)  

 è in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione edile 

ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all’impianto di depurazione del Lido di Venezia - 

rif. 24-18/ADA; 

 in data 23/07/2019 il Rup, dott.ssa Raffaella Rizzetto, al fine di assicurare la continuità degli 

interventi di manutenzione, nelle more della predetta procedura 75-19/SP ha richiesto di poter 

integrare l’importo dell’affidamento 24-18/ADA del 21/03/2018 di € 20.000,00; 

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle 

soglie previste all’art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato 

all’affidamento principale ovvero CIG 74169737BD; 

 In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale 

l’impresa PROSCAVI S.r.l. risulta iscritta all’Albo Fornitori di Veritas; 

Visto che 



 

 

 

 

 

 

 Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore Proscavi S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) circa il 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo Fornitori 

aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas;  

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento Prot. 21173 del 21/03/2018 relativo ai lavori di manutenzione edile 

ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all’impianto di depurazione del Lido di Venezia ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni;  

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 24-18/ADA Prot n. 21173 del 21/03/2018 che avrà 

validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 

comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 
 

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 

 
 

Pubblicato sul profilo del committente il 01/08/2019 
 


