
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 56194/39-17/LD/ADA       Mestre, 25 Giugno 2019 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione contratto Prot. 46624 del 17/07/2017 relativo 
ai lavori di manutenzione reti fognarie nel Comune di Chioggia. Lotto 2 (VE). Codice CIG 
6986551C43 RIF. LLPP 39-17/LD. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 17/07/2017 è stato stipulato il contratto prot n. 

46624 Rep LLPP 39-17/LD con l’impresa Spunton Impianti S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) 

per i lavori di manutenzione reti fognarie nel Comune di Chioggia. Lotto 2 per un importo 

complessivo di € 500.000,00; 

 la gara ad evidenza pubblica bandita il 16/01/2019 (rif. 135-18/LD) per l’aggiudicazione dei 

lavori di manutenzione reti fognarie, suddivisa in n. 4 lotti risulta ancora sospesa a causa di 

alcuni ricorsi presentati dalle ditte escluse; 

 il protrarsi della sospensione della procedura di gara rif. 135-18/LD risulta incompatibile con la 

necessità di garantire gli interventi di manutenzione indispensabili a salvaguardare la pubblica 

incolumità; 

 è in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione e reti 

fognarie nel Comune di Chioggia. Lotto 2, giusto contratto prot n. 46624 Rep LLPP 39-17/LD; 

 in data 19/6/2019 il Rup, p.i. Sergio Pergher, al fine di assicurare la continuità degli interventi di 

manutenzione, nelle more della predetta procedura 135-18/LD ha richiesto di poter integrare 

l’importo dell’affidamento 39-17/LD del 17/07/2017 di € 74.500,00;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle 

soglie previste all’art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato 

all’affidamento principale ovvero CIG 6986551C43; 



 

 

 

 

 

 

 In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale 

l’impresa Spunton Impianti S.r.l. risulta iscritta all’Albo Fornitori di Veritas; 

Visto che 

 Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore Spunton Impianti S.r.l. di Porto Viro (RO) circa il 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo Fornitori 

aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas;  

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento Prot. 46624 del 17/07/2017 relativo ai lavori di manutenzione reti 

fognarie – Lotto 2 Chioggia ai medesimi prezzi, patti e condizioni;  

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 39-17/LD Prot n. 46624 del 17/07/2017 che avrà 

validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 

comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 
 

F.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 

 
 

Pubblicato sul profilo del committente il 26/06/2019 
 


