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Prot. n.    99497/52-19/RR            Mestre, 8 Novembre 2019 

 

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE: Lavori di manutenzione e sviluppo reti 
idriche Lotto PN1 - comuni di Scorzè, Noale, Salzano, Martellago, Spinea, Mirano, Santa 
Maria di Sala, Pianiga, Dolo, Fiesso d’Artico, Stra, Mira, Camponogara, Campagna Lupia, 
Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo - Codice CIG 791803485B. RIF. LLPP 52-19/RR. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

 con provvedimento n. 45650/52-19/RR del 24/05/2019, ricorrendo i presupposti dell’art. 106 

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si autorizzava il rinnovo del contratto rif 106-18/RR Prot 

92519 stipulato in data 20/12/2018 con l’impresa Polese Spa di Sacile (Pn) in raggruppamento 

temporaneo d’impresa con l’impresa Volpato Costruzioni srl di Mirano (Ve) agli stessi patti, prezzi 

e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 

200.000,00 di cui € 8.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 17/07/2019 si procedeva alla stipula del relativo contratto, prot. n.  62367/52-19/RR, con 

l’impresa Polese Spa in qualità di mandataria del raggruppamento sopra citato; 

 in data 2/08/2019 l’Impresa Polese S.p.A. depositava ricorso ex art. 161, comma 6, R.D. 

267/1942 presso il Tribunale di Pordenone e con nota del 18/09/2019, prot Veritas 0083532 del 

20/09/2019, il raggruppamento comunicava alla Scrivente che l’impresa Polese Spa intendeva 

esercitare, previa autorizzazione del Tribunale, la facoltà di recesso dal raggruppamento per 

esigenze organizzative; 

 in data 27/09/2019, con nota prot n. 0086693/19 del 01/10/2019, Veritas informava il 

raggruppamento che intendeva concedere il benestare al recesso ex art. 48 comma 19 del D. 

Lgs. 50/2016 dell’impresa Polese Spa previo ottenimento da parte del Tribunale competente 

dell’autorizzazione allo scioglimento del contratto d’appalto rif. prot. n. 62637/52-19/RR del 

17/07/2019 ai sensi dell’art. 169 bis del R.D. 267/1942; 

 con nota del 02/10/2019 prot 87315 l’impresa Polese Spa comunicava che in data 27/09/2019 

veniva autorizzata dal Tribunale di Pordenone a recedere dal contratto d’appalto rif. n. 62637/52-

19/RR del 17/07/2019 e dall’ATI costituita con l’impresa Volpato Costruzioni. S.r.l.; 

Preso atto che 
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 in data 09/10/2019 l’impresa Polese Spa esercitava formalmente per esigenze organizzative il 

diritto di recesso ex art 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 dall’ATI costituita con l’impresa 

Volpato Costruzioni S.r.l. nonché dal contratto d’appalto rif. n. 62637/52-19/RR del 17/07/2019; 

 con nota del 14/10/2019, Prot Veritas n. 91070 del 15/10/2019, l’impresa Volpato Costruzioni 

Srl comunicava la sua volontà di proseguire il rapporto d’appalto e realizzare completamente 

tutte le opere previste dal contratto d'appalto rif. 52-19/RR prot. 62637 del 17/07/2019, 

assumendole in via esclusiva; 

Considerato che 

 l’impresa Volpato Costruzioni Srl risulta in possesso dei requisiti generali, di ordine tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario, di esecuzione e di idoneità tecnico professionale 

necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed ha prodotto le integrazioni documentali 

necessarie ai fini della modifica contrattuale (aggiornamento delle polizze assicurative a 

garanzia degli impegni contrattuali);  

Dispone 

 Di prendere atto della modifica soggettiva intervenuta nel raggruppamento temporaneo 

costituito tra Impresa Polese Spa e Volpato Costruzioni Srl per i motivi sopra esplicitati; 

 di proseguire, ai sensi dell’art. 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016, il contratto d'appalto rif. 52-

19/RR prot. 62637 del 17/07/2019 con la sola impresa Volpato Costruzioni Srl la quale assume 

in via esclusiva tutti gli obblighi contrattuali previsti nel suddetto contratto; 

 Di procedere alla modifica del contratto d'appalto rif. 52-19/RR prot. 62637 del 17/07/2019 ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera d) 2) del D. Lgs. 50/2016 stipulando apposito atto aggiuntivo 

con l’impresa Volpato Costruzioni Srl. 

 

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 
 
 

Pubblicato sul profilo del committente il 12/11/2019 


