
 

 

LAVORI  Impianto di depurazione di Campalto – Venezia. Linea di 
nitrificazione/denitrificazione n. 2 e n. 3. Installazione sistema di 
insufflazione a bolle fini e opere accessorie. Primo lotto – Linea 2. 

 
IMPRESA APPALTATRICE  F.lli Bari srl – via Sant’Antonio, 18 – 36040 – Sarego (VI) 

 
CONTRATTO 64-17/SP del 17/10/2017 
 
C.I.G. 7136744375 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
LAVORI  

PER LAVORI A CORPO E MISURA € 421.867,15 
 SICUREZZA € 13.201,76 
 ECONOMIA € 3.765,28 
 TOTALE € 438.834,19 
 
RIBASSO D’ASTA  27,716% 
 
IMPORTO LAVORI DI 
CONTRATTO 

PER LAVORI A CORPO E MISURA € 304.942,15 

 SICUREZZA € 13.201,76 
 ECONOMIA € 3.765,28 
 TOTALE € 321.909,19 

 

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 

 

Il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, in qualità di Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A., f.f.. 
di Responsabile del Procedimento dei Lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) 
del DPR 50/2016, con la presente accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono 
di disporre la modifica contrattuale ai lavori progettati, proposta dal Direttore dei Lavori, ing. Alberto 
Stevanato di Veritas S.p.A. 

Cause, condizioni e presupposti 

Durante il corso dei lavori, a seguito dello svuotamento delle vasche di nitrificazione e 
denitrificazione, si sono rilevate una serie di problematiche relative allo stato di consistenza delle 
strutture che durante le fasi di progettazione non era possibile verificare per ragioni di servizio. 

In particolare: 

1. La superficie in calcestruzzo del canale di collegamento della linea nitro con la denitro, oltre 
ad essere fortemente degradata, evidenzia numerosi tratti con ferri di armatura esposti al 
contatto con i reflui; 



 

 

2. Il fondo della vasca di denitrificazione presenta un’avvallamento a forma di cono rovesciato 
di profondità 20 cm causato dal funzionamento continuo dalle giranti; 

3. La lamiera di sfioro dei reflui si presenta in uno stato di degrado avanzato; 

4. La superficie delle pareti della vasca di nitrificazione presenta numerosi zone ammalorate 
(con ferri privi della protezione) tali da richiedere un risanamento più ampio rispetto a 
quanto ipotizzato durante la fase di progettazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha reputato percorribile intervenire con il 
risanamento delle strutture in cemento armato. 

Le opere oggetto di questa modifica prevedono quindi le seguenti lavorazioni: 

- Risanamento della superficie del canale in calcestruzzo armato adiacente il lato est delle 
vasche della linea 2 e della superficie delle pareti della vasca di nitrificazione; 

- Regolarizzazione del fondo eroso dalle giranti esistenti con ripristinino della completa 
complanarità del fondo vasca; 

- Sostituzione della lamiera di sfioro presente nella vasca di nitrificazione, consistente nel 
lievo degli elementi esistenti e la successiva fornitura e posa in opera di una nuova paratia 
realizzata in acciaio inox AISI 304. 

 

Stante quanto sopra il Direttore dei Lavori ha redatto un nuovo progetto per la realizzazione di 
nuove opere supplementari la cui durata è stata stimata in 21 (ventuno) giorni lavorativi. 

Tali lavorazioni vengono riportate negli elaborati elencati di seguito: 
 
 

N. Descrizione elaborato Elaborato  
Codice File 

A Relazione generale opere supplementari RE.01 

B Elenco prezzi opere supplementari NP.01 

C Computo metrico estimativo opere supplementari CM.01 

D Analisi prezzi opere supplementari AP.01 

 
 

L’importo delle opere supplementari ammonta a € 15.702,00 e trova capienza nel ribasso d’asta 
che ammonta a € 116.925,00. 

L’importo sopra citato è pari al 4,88% del contratto originario e pertanto le opere supplementari 
possono essere affidate alla stessa ditta appaltatrice in base all’art. 106, comma 2, lettera b) con la 
modifica dell’importo contrattuale che passa da € 321.909,19 ad € 337.611,19 come riportato nella 
seguente tabella: 



 

 

 

LAVORI A MISURA  € 6.082,40 

LAVORI SUPPLETTIVI A MISURA  € 15.702,00 

LAVORI A CORPO € 298.859,75 

SICUREZZA € 13.201,76 

ECONOMIA - MANODOPERA € 3.765,28 

TOTALE OPERE DI PERIZIA € 337.611,19 

 

Non risulta una variazione degli oneri della sicurezza in quanto questi ultimi risultano adeguati 
anche per le lavorazioni inserite nella perizia di variante, come pure al termine suppletivo 
concesso. 

Si riporta di seguito un quadro di raffronto riassuntivo dei lavori: 
 

 
 
 
Per l’esecuzione delle opere integrative è stato redatto un atto di sottomissione con verbale di 
concordamento di n. 4 nuovi prezzi in data 12/03/2018. 

 

 

BASE D'ASTA
IMPORTO

CONTRATTO 
ORIGINARIO

NUOVO
IMPORTO

CONTRATTUALE 

A.1 Opere soggette a ribasso

Lavori a misura € 6.319,26 € 6.082,40 € 21.784,40

Lavori a corpo € 415.547,89 € 298.859,75 € 298.859,75

Totale opere soggette a ribasso € 421.867,15 € 304.942,15 € 320.644,15

A.2 Opere non soggette a ribasso

Lavori in economia - manodopera € 3.765,28 € 3.765,28 € 3.765,28

Oneri della Sicurezza € 13.201,76 € 13.201,76 € 13.201,76

Totale opere non soggette a ribasso € 16.967,04 € 16.967,04 € 16.967,04

€ 438.834,19 € 321.909,19 € 337.611,19

QUADRO ECONOMICO

A - Importo lavori

A - TOTALE OPERE IN APPALTO



 

 

Caso di ammissibilità della modifica 

La presente modifica contrattuale rientra a tutti gli effetti nella casistica descritta dall’art 106, 
comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 se il valore della modifica è al di 
sotto del 15% del valore iniziale di contratto. 

Per maggiore chiarezza si riporta un estratto normativo - art. 106, comma 2 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2018, n. 50 : 

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35; 

b)  il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei 
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i 
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la 
natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 
modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel 
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma 
restando la responsabilità dei progettisti esterni. 

 

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la 
modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori ing. Alberto Stevanato di Veritas S.p.A., il 
sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A., f.f. di 
Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 2 , lettera 
b) del D.Lgs 50/2016, 

APPROVA 

- il progetto delle nuove opere complementari che ammontano a € 15.702,00, redatto dal 
Progettista e Direttore dei Lavori, ing. Alberto Stevanato; 

- la modifica contrattuale, utilizzando i fondi derivanti dal ribasso d’asta, che prevede la 
variazione di importo da € 321.909,19 ad € 337.611,19 e la variazione del tempo 
contrattuale da 133 (centotrentatre) giorni a 154 (centocinquantaquattro); 

 
Si riporta di seguito il Quadro Economico di Raffronto: 
  



 

 

 
 
Venezia, 10 aprile 2018 

                                   F.to      - Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto -  
DIRETTORE INGEGNERIA 

F.F. di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pubblicato sul profilo del committente il 17/04/2018 

BASE D'ASTA
IMPORTO

CONTRATTO 
ORIGINARIO

NUOVO
IMPORTO

CONTRATTUALE 

A.1 Opere soggette a ribasso

Lavori a misura € 6.319,26 € 6.082,40 € 21.784,40

Lavori a corpo € 415.547,89 € 298.859,75 € 298.859,75

Totale opere soggette a ribasso € 421.867,15 € 304.942,15 € 320.644,15

A.2 Opere non soggette a ribasso

Lavori in economia - manodopera € 3.765,28 € 3.765,28 € 3.765,28

Oneri della Sicurezza € 13.201,76 € 13.201,76 € 13.201,76

Totale opere non soggette a ribasso € 16.967,04 € 16.967,04 € 16.967,04

€ 438.834,19 € 321.909,19 € 337.611,19

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 18.754,00 € 18.754,00 € 18.754,00

Per allacciamento al gruppo elettrogeno

Fondi derivanti da ribasso d'asta € 0,00 € 116.925,00 € 101.222,00

2 Rilievi accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Imprevisti € 20.936,82 € 20.936,82 € 20.936,82

5 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice € 0,00 € 0,00 € 0,00

7

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7 bis del Codice, 
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità

8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al RUP e di verifica e validazione
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 2.708,15 € 2.708,15 € 2.708,15

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 133.165,81 € 250.090,81 € 234.388,81

€ 572.000,00 € 572.000,00 € 572.000,00

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante

A - Importo lavori

A - Totale importo lavori

B - Totale somme a disposizione 

C - TOTALE COMPLESSIVO IN EURO (IVA esclusa)

€ 87.766,84 € 87.767,84€ 87.766,84


