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Prot. n.              /79-17/bis/RR       Mestre, 13 Maggio 2019 

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 

Estensione incarico professionale Prot. N. 5025 del  23/01/2018 relativo alla progettazione 
esecutiva degli impianti tecnologici nell’ambito de i lavori di adeguamento della stazione di 
travaso di Chioggia. Codice CIG Z6F204FA23. 

 

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

• In data 23/01/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot. n. 5025 con lo Studio Tecnico 

Associato Multimpianti di Sottomarina di Chioggia (Ve) per l’incarico di progettazione esecutiva 

degli impianti tecnologici nell’ambito dei lavori di adeguamento della stazione di travaso di 

Chioggia, prevedendo un compenso pari ad Euro 13.000,00 al netto del contributo 

previdenziale del 4,616% e I.V.A.; 

• Il RUP con nota prot. n. 40090 del 09/05/2019 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra 

richiamata convenzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

dovendo procedere alla revisione degli elaborati progettuali per ottemperare alle nuove 

prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia; 

• L’aumento dell’importo complessivo della convenzione non comporta il superamento della 

soglia prevista dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

Visto che 

• Lo Studio, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile alla revisione 

progettuale alle condizioni della sua offerta rif FV/la/150/17/c del 15/04/2019, agli atti di Veritas con 

prot n. 33865; 

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 la modifica della 

convenzione Prot. n. 5025 sottoscritta con lo Studio Tecnico Associato Multimpianti di Sottomarina 

di Chioggia (Ve) in data 23/01/2018, disponendone l’aumento dell’importo contrattuale da € 

13.000,00 ad € 16.500,00 al netto del contributo previdenziale del 4,616% e I.V.A;  

Dispone 
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• Di procedere alla modifica della convenzione prot. n. 5025/79-17/RR del 23/01/2018, ricorrendo 

i presupposti di cui all’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; 

• Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 di assegnare alla 

modifica il medesimo CIG assegnato all’affidamento principale ovvero Z6F204FA23, trattandosi 

di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale; 

• Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si 

perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai 

sensi dell’art. 1326 c.c. 

• Di dare evidenza della modifica contrattuale pubblicando un avviso ai sensi dell’art. 106 comma 

5 del D. lgs. 50/2016; 

 
 

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
          

       
 

Pubblicato sul profilo del Committente il 14/05/2019 


