
 

 

 

 

 

 

Prot. n.  85812/88-17/ADA       Mestre, 28 Novembre 2018 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 
50/2016 lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche di Chioggia. RIF. LLPP 88-17/ADA. 

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 I lavori oggetto del presente appalto rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore speciale 

per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016; 

 la copertura economica di € 400.000,00 relativa al contratto d’appalto per la manutenzione e lo 

sviluppo delle reti idriche nel Comune di Chioggia, rif. 88-17/ADA Prot n. 6614 del 25/01/2018, 

stipulato con l’impresa ITS S.r.l. a seguito di una procedura negoziata con competizione indetta ai 

sensi del Regolamento sopra citato risulta in esaurimento come da contabilità eseguita in data 

20/11/2018;  

 la copertura economica di € 39.000,00 relativa all’affidamento degli interventi di manutenzione e 

sviluppo reti idriche nel Comune di Chioggia, rif. 110-18/ADA Prot n. 73585 del 15.10.2018, 

autorizzato all’impresa ITS S.r.l., ai sensi del paragrafo 2.2.1 del suddetto Regolamento, agli stessi 

patti prezzi e condizioni del contratto sopra citato per far fronte alle maggiori esigenze di intervento 

sulle reti idriche nel Comune di Chioggia risulta esaurita; 

 la procedura aperta avviata in data 23/04/2018 (rif. LLPP 26-18/SP) per l’appalto dei lavori di 

manutenzione e sviluppo reti idriche, suddivisa in 7 lotti di gara, in cui è compreso anche il 

Comune di Chioggia, è rimasta a lungo sospesa in attesa di ricevere il parere di precontenzioso 

avviato avanti all’Anac per l’ammissione di una delle imprese concorrenti, così come si evince dagli 

atti della procedura; 

 la procedura negoziata con consultazione (rif. LLPP 105-18/RR) per l’appalto dei lavori di 

manutenzione e sviluppo reti idriche, suddivisa in 4 lotti di gara, in cui è compreso anche il 

Comune di Chioggia, avviata in data 08/10/2018 per far fronte alle richieste di intervento più 

urgenti sulle reti idriche nelle more della definizione della procedura aperta LLPP 26-18/SP, è  

rimasta a sua volta sospesa in attesa di ricevere il medesimo parere di precontenzioso avviato 

avanti all’Anac, così come si evince dagli atti della procedura; 

 le procedure di gara sopra richiamate rif. LLPP 26-18/SP e LLPP 105-18/RR sono state 

sbloccate e risultano in fase di aggiudicazione ma considerati i tempi tecnici per la stipula di tutti i 

contratti non è possibile consegnare i lavori in tempi brevi tali da garantire la continuità del servizio 



 

 

 

 

 

 

pubblico di distribuzione di acqua potabile nei territori gestiti da Veritas S.p.A,;  

 a tal fine, il Rup, Ing. Federica Fior,  nelle more della stipula dei contratti relativi ai 7 lotti della 

procedura aperta rif. LLPP 26-18/SP e dei 4 lotti della procedura negoziata rif LLPP 105-18/RR ha 

richiesto di poter integrare di € 20.000,00 l’importo del contratto rif. LLPP 88-17/ADA prot. Prot n. 

6614 del 25/01/2018 ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che considerata l’integrazione già avvenuta con affidamento rif. LLPP 110-18/ADA di € 

39.000,00 e l’attuale richiesta di integrazione di € 20.000,00 non vengono superate né la soglia 

complessiva del 15% del valore iniziale del contratto, né la soglia dell’art.35 del Codice Appalti, 

previste dal citato comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto che 

 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore ITS srl circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale in occasione dell’affidamento rif 110-18/ADA del 15/10/2018; 

 Veritas ha verificato il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai 

lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la modifica del 

contratto Rif. 88-17/ADA Prot n. 6614 del 25/01/2018 relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo 

delle reti idriche nel Comune di Chioggia, con l’impresa ITS S.r.l. integrando l’importo di €. 

20.000,00 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 59.000,00 inferiori al 15% del 

valore iniziale del contratto. 

Dispone 

Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 
f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Avv. Marco Artuso 

 

Pubblicato sul profilo del committente il 30/11/2018 


