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 - Premessa 

 
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero: 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1) 
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti 
prestazionali del PSC ovvero: 
- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure 
- la stima dei relativi costi 
- sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese.  
Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con 
l’elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in 
considerazione solo quelli prettamente riguardanti l’opera in esame. 
 
Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2) 
- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l’identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione 
dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle 
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entità 
dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza; 
- richiede l’analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’organizzazione spaziale mediante 
l’individuazione delle aree funzionali, l’esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.  
- prevede l’analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4) 
- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza; 
 
D.P.R. 207/10  (art. 39) 
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e 
valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme. 
 
L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta 
una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda 
colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare. 
 

TABELLA A 

Norme Elementi da svilupparsi 

D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di 
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza; 
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione) 

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e 
s.m.i.; 

Esame generale per l’area di cantiere; 
sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e 
s.m.i.; 

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme; 
procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all’uso 
comune di apprestamenti etc. 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione ed analisi delle criticità per particolari tipologie di intervento, interferenze, 
dislocazione del cantiere; 
conseguenti misure e procedure di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole 
operazioni di lavoro 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi; 
determinazione presunta dell’entità del cantiere per uomini - giorno 

DPR 207/10 art. 39 
D.Lgs. 81/08 art. 100  
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4  

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo da non 
assoggettarsi a ribasso 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e 
stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno) 

 
L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che è definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima 



 

 

colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il 
riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento. 
 

TABELLA B 

CAPITOLI DEL PSC 

Titolo Contenuti Rif. Tab. 
A 

Sommario Elenco ordinato dei contenuti del PSC  

Anagrafica di cantiere 
 

Identificazione e descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti con compiti di 
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza; 
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo 
adempimento in fase di esecuzione) 

I 

Relazione Premessa generale con l’indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicità del 
cantiere; 
esplicitazione della conformità del piano alle norme 

- 

Elementi tecnici 
fondamentali 

Esame generale per l’area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, 
comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i. 

II 

Disciplinare Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme; 
individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da 
esplicitare nel POS (a cura delle imprese); 
uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva 

III 

Criticità Individuazione ed analisi delle criticità per particolari tipologie di intervento, interferenze, 
dislocazione del cantiere; 
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza 

IV 

Operazioni di lavoro Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole 
operazioni di lavoro 

V 

Cronoprogramma Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi VI 

Costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo da non 
assoggettarsi a ribasso 

VII 

Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e 
scarico, zone di deposito e stoccaggio; 
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici 

VIII 

Allegati, 
documentazione varia 

Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di 
cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito 
e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticità 

- 

 



 

 

Legenda 
 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 
 
RL RESPONSABILE DEI LAVORI 

CSP:  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

CSE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

DTC: DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 

ISC: INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA 

DL: DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE 

MC: MEDICO COMPETENTE 

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PSC: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

POS: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 



 

 

 
 
 

    a - LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI LOTTI 1 - 2    

 
   
 
 
   a.  1 - Anagrafica del cantiere     
 
Dati Generali 
Nome: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI LOTTI 1 - 2 
Comune: come sotto indicati, vie varie 
Provincia: VENEZIA 
Atto autorizzativo:   
 
Dati presunti 
Inizio lavori: 01/09/15 
Fine lavori: 01/09/16 
Durata in giorni di calendario: 258,00 
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 4 
Sono previsti due lotti ciascuno con ammontare complessivo dei lavori in Euro: E 450.000,00 circa 
 
 
   a.  2 - Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere 
 

L’ambito dell’attività di manutenzione e gestione del Servizio  Idrico Integrato dell’Unità Territoriale Riviera del 

Brenta e Miranese, comprende 1.095,88 km di rete fognaria, nera e mista, 300 impianti di sollevamento, 10 vasche 

di prima pioggia, n. 2 impianti idrovori. 

 

Le reti di diametro variabile dal DN 200 al DN 1600, sono costituite dai più diversi materiali, acciaio, gres, 

ghisa, cemento amianto, calcestruzzo, fibrocemento, PRFV, PVC, polietilene. 

 

Non è disponibile in cartografia aziendale il dato degli allacciamenti, realizzati sempre nei materiali sopra 

elencati. 

 

Di seguito si allega una tabella riepilogativa con il totale dei metri di condotte in cemento amianto suddiviso 

per comune e per diametro. 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA CONDOTTE DI FOGNATURA IN CEMENTO AMIANTO AL 31/12/2014 

 



 

 

 

 
   

   a.  3 - Descrizione sintetica dell’opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnilogiche 
  

1. L'appalto è riferito a lavori idraulici, lavori stradali, e in minor misura lavori edili. 
2. Nell’ambito del presente appalto verranno eseguiti : 
a) nuovi allacciamenti fognari all’utenza (baffi) con derivazione da condotte esistenti o di nuova costruzione; 
b) costruzione di manufatti accessori e di servizio delle condotte, lavori edili e di risanamento di vasche, 

serbatoi, pozzetti ed edifici all’interno delle centrali di acquedotto o dei campi pozzi, piccoli lavori di 
carpenteria metallica; 

c) riparazioni su condotte fognarie (anche su condotte in cemento amianto); 
d) posa di nuove condotte fognarie; 
 

e nell’ambito di detti interventi può emergere la necessità di realizzare anche interventi sulla rete idrica, quali  
 

a) posa condotte idriche di vario diametro e materiale; 
b) riparazione di perdite sulle tubazioni in cemento amianto o altro materiale, delle condotte adduttrici 

dell’acquedotto potabile; 
c) esecuzione di stacchi e derivazioni dalle condotte principali, messa in opera di apparecchiature idrauliche 

di vario tipo, anche di fornitura della Committente; 
 

d) esecuzione di ripristini di pavimentazioni stradali nei tratti interessati dagli interventi, su strade comunali, 
provinciali, regionali e statali, anche su manomissioni stradali a seguito di lavori eseguiti direttamente dalla 
Committente 

 
 

3. In dettaglio il tipo di lavori oggetto del presente appalto, ed i dati costruttivi di insieme, possono riassumersi 
come in appresso, salvo più precise indicazioni di dettaglio che, all’atto esecutivo, potranno essere 
impartite dalla Direzione dei Lavori: 

a) Movimenti terra per la realizzazione di scavi in trincea per posa condotte/allacciamenti; 
b) Trivellazione teleguidata orizzontale di rilevati stradali/ferroviari o corsi d’acqua ovvero pressotrivella; 
c) Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali quali saracinesche, sfiati, giunti, ecc.; 
d) Posa in opera di pozzetti in cls di varie dimensioni per ispezione di condotte e manufatti; 
e) Interventi localizzati di riparazione condotte/allacciamenti; 
f) Rimozione e smaltimento delle tubazioni dismesse in cemento amianto; 
g) Interventi di riparazione e nuove prese su tubazioni in cemento amianto; 
h) Posa manufatti prefabbricadi in c.a. per la costruzione impianti di sollevamento; 
i) Realizzazione vasche, pozzetti in opera in c.a. 
j) Realizzazione opere elettro meccaniche per l’allestimento di un impianto di sollevamento fognario; 
k) Le opere, le somministrazioni e le prestazioni di tipo edile, civile ed industriale occorrenti per i lavori di 

sostituzione delle tubazioni di mandata in acciaio inox AISI 316 o in polietilene, all’interno degli impianti. 
 

 



 

 

 
 

    b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza    

 
   
 
 
VERITAS SpA 
Qualifica: Committente 
Codice Fiscale: 03341820276  
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: s.Croce 489,3105 - VENEZIA (VE) 
Telefono e Fax: 800 466 466 e 041 7291150 
 
 
Ing. UMBERTO BENEDETTI 
Qualifica: Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori 
Codice Fiscale: BNDMRT61H28A479U  
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: Piazzale Sirtori,30135 - VENEZIA (VE) 
Telefono e Fax: 041 7292649 e   
 
 
Ing.  Federica Fior 
Qualifica: Coordinatore in fase di progettazione 
Codice Fiscale: FRIFRC71H51B563B  
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: Via Scaltenigo 177,30035 - MIRANO (VE) 
Telefono e Fax: 041 7291891 e 041 7291920 
 
 
Ing. Federica Fior 
Qualifica: Coordinatore in fase di esecuzione 
Codice Fiscale: FRIFRC71H51B563B  
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: Via Scaltenigo 177,30035 - MIRANO (VE) 
Telefono e Fax: 041 7291891 e 041 7291920 
 
 
Ing. Federica Fior 
Qualifica: Direttore dei Lavori 
Codice Fiscale: FRIFRC71H51B563B  
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: Via Scaltenigo 177,30035 - MIRANO (VE) 
Telefono e Fax: 041 7291891 e 041 7291920 
 
 
   b.  2 -  Strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza     
 
COMUNE DI DOLO 

Telefono 041 5121911 

Indirizzo via Cairoli 

COMUNE DI FOSSO' 

Telefono 041 5172311 



 

 

Indirizzo Piazza Marconi 

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO 

Telefono 041 5137111 

Indirizzo Piazza Marconi 16 

COMUNE DI MIRANO 

Telefono 041 5798311 

Indirizzo Piazza Martiri 1 

COMUNE DI MIRA 

Telefono 041 5628211 

Indirizzo Piazza IX Martiri 

COMUNE DI NOALE 

Telefono 041 5897211 

Indirizzo Piazza XX Settembre 1 

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 

Telefono 041 486788 

Indirizzo Piazza xxv Aprile 2 

COMUNE DI SALZANO 

Telefono 041 5709720 

Indirizzo Via Roma 

COMUNE DI SPINEA 

Telefono 041 5071111 

Indirizzo Piazza Municipio 1 

COMUNE DI VIGONOVO 

Telefono 049 9834911 

Indirizzo via Veneto 2 

COMUNE DI STRA 

Telefono 041 540 4111 

Indirizzo Piazza Vittoria 81 

COMUNE DI SCORZE' 

Telefono 041 584 8211 

Indirizzo Piazza Aldo Moro 1 

COMUNE DI MARTELLAGO 

Telefono 041 5404111 



 

 

Indirizzo Piazza Vittoria 81 

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE 

Telefono 049 5849111 

Indirizzo via Roma 68 

COMUNE DI CAMPONOGARA 

Telefono 041 5139911 

Indirizzo Piazza Mazzini 1 

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 

Telefono 041 

Indirizzo Via repubblica 

COMUNE DI PIANIGA 

Telefono 041 5196211 

Indirizzo Via Roma PIANIGA 
centralino 

Soccorso sanitario - guardia medica e Servizio ambulanza 
Azienda Sanitaria Locale USL 13 
sede di DOLO (VE) 
sede di MIRANO (VE) 
 
Telefono 118  - 041. 5133111   - 041. 5794831 

Indirizzo Riviera XIXX Aprile DOLO 
via L. Mariutto 76 MIRANO 

E.N.E.L. segnalazione guasti 

Telefono 800-900800 

Indirizzo  

Vigili del Fuoco 

Telefono 115 - 041.420222 - 041.2697111 

Indirizzo via Don Minzoni - MIRA (VE)  
Strada della Motorizzazione Civile - Mestre (VE) 
 

Carabinieri 
DOLO 
STRA 
MIRA 
MIRANO 
SCORZE' 
VIGONOVO 
CAMPONOGARA 
CAMPAGNALUPIA 
NOALE 
SPINEA 
Telefono 112 - 



 

 

Indirizzo via ARINO 6, 30030 DOLO -  041 410035 
Via PALLADIO , 30039 STRA - 049 502217 
via Toti , 30031 MIRA  - 041 433491  
Via Vivaldi , 30035 MIRANO - 041 430040 
via Roma 79, SCORZE'   - 041 445002 
via Padova 2, VIGONOVO - 049 9830190 
via Venezia , CAMPONOGARA 041 462121,  
CAMPAGNALUPIA 041 460888,  
NOALE 041 440004, SPINEA  041 990172 
 

Polizia di stato (pronto intervento) 

Telefono 113 

Indirizzo  

Acquedotto  - VERITAS SpA 

Telefono 800 896960 (NUMERO GUASTI) / 800 466466 (NUMERO VERDE) 

Indirizzo via Scaltenigo 177 MIRANO (VE) 

TELECOM 

Telefono 800 133131 

Indirizzo  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

Telefono 041 7291890 

Indirizzo via Scaltenigo 177 MIRANO (VE) 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore Lavori 

Telefono 041 7291890 - 348 3026106 

Indirizzo via Scaltenigo 177 MIRANO (VE) 

 
 
 
   b.  3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi     
Impresa Appaltatrice 
Legale rappresentante: da definire 
Indirizzo:  ,   -   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E - Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 
 
  -      
Impresa subappaltatrice opere scavo e posa condotte 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   -   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E - Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 
 



 

 

  -      
Impresa subappaltatrice opere lievo cemento amianto 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   -   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E - Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 
 
  -      
Impresa asfaltature 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   -   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E - Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 

    c - Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed 
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a 
quelli specifici propri dell'attività 

 
 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi su rete e impianti di fognatura, l’eventuale messa in sicurezza di condotte 
idriche con lievo cemento amianto e posa nuove condotte e il ripristino finale degli scavi con stesa binder e asfaltatura finale 
delle sedi stradali manomesse. 
Si prevederanno quindi le seguenti attività 
- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
- MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA (eventuale) 
- COSTRUZIONE/RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA  
- INTERVENTO SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
- RIPRISTINO SCAVI CON BINDER 
- PULIZIA E ISPEZIONE TELEVISIVA CONDOTTE 
- STESA MANTO DI USURA 
 
Ai paragrafi seguenti vengono proposte  l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti: 
-  all’area di cantiere e alle loro interferenze (cfr  sezione d1) 
- all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze ( cfr sezione d.2) 
- alle lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze (cfr sezione i) 
 
 
Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticità, sono state affrontate secondo il principio della 
eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attività  da svolgere  
 
Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti: 
- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). 
- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro). 
- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) 
 
La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verrà fatta secondo le indicazioni di seguito riportate, 
mentre per quanto concerne l’individuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed 



 

 

organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio. 
Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticità, sono affrontate secondo il principio della eliminazione 
alla fonte dei rischi derivanti dalle attività da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le 
varie imprese durante le attività in cantiere  
 
Valutazione del rischio 
A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da 
assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del 
danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con l’algoritmo: 
 
R = P x D 
 
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni: 
 
Definizione del valore di Probabilità (P) 

Valore di 
probabilità 

Definizione Interpretazione 
 

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco 
probabili  
- Non si sono mai verificati fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca 
probabilità  
- Si sono verificati pochi fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4  Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi  
- Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 
Definizione del valore di gravità del danno (D) 

Valore di 
danno 

Definizione 
 

Interpretazione 

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg. 

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg. 

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidità 
permanente 
- Malattie professionali con invalidità permanenti 

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidità 
permanente  
- Malattie professionali con totale invalidità permanenti 

 
Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: 

R = P x D 
ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo: 



 

 

  
La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità di attenzione da porre sulle prevenzioni da 
attuare, così definiti: 
R > 8  - Massimo controllo a tutti i livelli con  riunioni - formazione e procedure preventive specifiche. 
4 ≤ R ≤ 8 - Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.  
2 ≤ R ≤ 3 - Controllo dettagliato programmazione. 
R =  Controllo di routine 
 
 

    d - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive    

 
   
 
 

   d.  1 - Area del cantiere    

 
Il cantiere è temporaneo e di tipo mobile. 
L'area di cantiere sarà allestita lungo le sedi stradali oggetto di itnervento che saranno chiuse parzialmente o totalmente al 
traffico negli orari di attività del cantiere. 
Nel caso di totale chiusura al traffico e per interventi con durata superiore ad una giornata lavorativa, il transito dei residenti sarà 
consentito solo a piedi durante le ore lavorative; durante le ore non lavorative (notturne e festivi) gli scavi saranno chiusi e i 
mezzi di cantiere spostati in luogo idoneo per consentire il passaggio dei mezzi dei residenti. 
Durante le ore di attività del cantiere in caso di totale chiusura stradale, il traffico veicolare sarà deviato su viabilità alternativa. 
Per l'allestimento della cartellonistica di cantiere si farà riferimento agli schemi tipo allegati al presente piano. 
  
  
 
 
   d.  1 .  1 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere     
 
Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Acqua di falda X  

Manufatti interferenti o sui quali intervenire: 
per l'esecuzione degli interventi, necessita verificare esattamente la 
giacitura dei cavidotti e delle condotte del gas presenti 

X  

Infrastrutture - strade X  

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X  

Altri cantieri o insediamenti produttivi presenti nella zona dei lavori X  

Alberi X  

Rischio Ordigni bellici inesplosi X  



 

 

Il territorio oggetto di intervento è attraversato da una rete di scoli e canali 
di bonifica di competenza dei Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e 
Bacchiglione Brenta e fiumi di competenza della Regione Veneto - Genio 
Civile 

X  



 

 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  1 - Acqua di falda   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

franamento delle pareti di scavo Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

In caso di presenza di acque di falda, 
provvedere all'utilizzo di pompe o impianto 
well-point per evitare franamenti o 
instabilità delle pareti di scavo.  
In ogni caso proteggere le pareti di scavo, 
per profondità superiori a 1,5 m 

   
 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  2 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire: 
per l'esecuzione degli interventi, necessita verificare esattamente la giacitura dei cavidotti e delle condotte 
del gas presenti   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Esplosione Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Elettrocuzione Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Preliminarmente si prevede la verifica della 
giacitura delle condotte gas ed 
eventualmente il loro spostamento 

 Lavoratori Datori di 
lavoro 
A bisogno 

 Preliminarmente di prevede la verifica della 
giacitura dei cavi elettrici interrati e la 
verifica delle distanze dalle zone operative 
dei cavi aerei 

 Lavoratori Datori di 
lavoro 
A bisogno 

Tavole e 
disegni 
esplicativi 

Segnalazione sottoservizi acquisita in fase 
di esecuzione lavori, per individuare la 
posiziona indicativa dei cavidotti (per 
attività programmate, NON URGENTI) 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
progettazione 

Datori di 
lavoro 
A bisogno 

 Segnalazione sottoservizi acquisita in fase 
di esecuzione lavori, per individuare la 
posiziona indicativa dei cavidotti (per 
attività programmate, NON URGENTI) 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
progettazione 

Datori di 
lavoro 
A bisogno 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  3 - Infrastrutture - strade   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Investimento addetti Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 
 



 

 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Misure 
preventive e 
protettive 

Si renderà necessario riorganizzare la 
viabilità locale chiudendo la strada 
interessata dai lavori parzialmente o 
totalmente 

 Capocantiere Datori di 
lavoro 
Settimanale 

Tavole e 
disegni 
esplicativi 

Gli operatori dovranno posizionare la 
segnaletica di cantiere come da schemi 
forniti; verranno definiti i percorsi alternativi 
e l'eventuale segnaletica per la deviazione 
del traffico 
Gli operatori incaricati dell'allestimento 
della segnaletica, dovranno essere abilitati 
ai sensi del DM 04.03.2013  
 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
Settimanale 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 
(DPI) 

E' fatto obbligo a tutti gli operatori 
indossare gli indumenti ad alta visibilità di 
classe 2 

 Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  4 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Elettrocuzione Medio : R = 6 = 2 x 3 Medio : R = 4 = 2 x 2 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Messa fuori tensione linee elettriche aeree  Datori di 
lavoro 

Preposti 
A bisogno 

Procedure Rispetto distanza sicurezza linee elettriche 
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

 Datori di 
lavoro 

Preposti 
A bisogno 

Misure 
preventive e 
protettive 

Protezioni meccaniche  Datori di 
lavoro 

Preposti 
Settimanale 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  5 - Altri cantieri o insediamenti produttivi presenti nella zona dei lavori   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

da verificare prima dell'inizio dei lavori Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Prima dell'inizio lavori verificare la 
presenza di altri cantieri nelle vie di 
intervento 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 



 

 

Misure di 
coordinament
o 

In caso di necessità attuare una serie di 
incontri di coordinamento promossi da CSE 
di VERITAS con il CSE del cantiere 
eventualmente presente nella zona dei 
lavori. 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 
 
 
   d.  1 .  1 .  9 - Alberi   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Interferenza con i mezzi di cantiere   
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Prima dell'avvio delle attività di scavo si 
dovrà verificare a cura del datore di lavoro, 
di concerto con il CSE la presenza di rami 
che invadono le zone di lavoro, 
prevedendo l'eventuale potatura degli 
alberii cui rami si protendono verso le 
strade oggetto dei lavori 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

Prescrizioni Evitare la movimentazione dei mezzi in 
prossimità di rami sporgenti, ovvero 
programmare eventuale potatura 

 Datori di 
lavoro 

Preposti 
Giornaliera 

 
 
 
   d.  1 .  1 . 20 - Rischio Ordigni bellici inesplosi   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Esplosioni Medio : R = 6 = 2 x 3 Medio : R = 4 = 2 x 2 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Per quanto riguarda la presenza di ordigni 
bellici inesplosi, considerato che gli 
interventi si svolgono su aree già 
interessate dal passaggio di sottoservizi 
esistenti, non si ritiene possano incontrarsi 
situazioni di rischio in tal senso.  
 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 



 

 

Procedure La competenza dell'attività di bonifica è 
disciplinata dal Ministro della Difesa che 
tramite le Sezione B.C.M. delle competenti 
Direzioni Genio Militare, prescrivono le 
norme tecniche esecutive per ogni singolo 
intervento alle Ditte Specializzate B.C.M. 
iscritte all'albo Fornitori ed Appaltatori della 
Difesa, alla categoria specifica (900201) 
Bonifiche del territorio da ordigni esplosivi 
residuati bellici, disciplinati dal DLG n° 320 
del 12/4/46 e successivi. 
Per quanto sopra, spetta unicamente alla 
Direzione Genio Militare prescrivere di 
volta in volta, in relazione alla natura del 
terreno ed al tipo di ordigni che si presume 
siano inglobati, le norme tecniche di 
esecuzione per garantire la ricerca, l' 
individuazione e l' eliminazione degli stessi. 
 
 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

Prescrizioni E' fatto obbligo a tutti gli operatori di 
procedere sempre con la massima cautela. 
Qualora durante le operazioni di scavo 
dovessero affiorare manufatti identificabili 
come ordigni inesplosi (oppure anche non 
ben identificabili), gli operatori dovranno 
sospendere immediatamente i lavori ed 
avvisare telefonicamente la Direzione 
Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, procedendo 
successivamente alle necessarie 
comunicazioni agli enti pubblici. 
 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 
 
 
   d.  1 .  1 . 21 - Il territorio oggetto di intervento è attraversato da una rete di scoli e canali di bonifica di 
competenza dei Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e Bacchiglione Brenta e fiumi di competenza della 
Regione Veneto - Genio Civile   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

annegamento   
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Procedure Durante le manovre in prossimità degli 
argini di un qualsiasi scolo, i mezzi 
operativi dovranno essere guidati da 
personale a terra 

  Preposti 
Giornaliera 

 
 
 
   d.  1 .  2 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante     
 
Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Altri cantieri - da verificare prima dell'inizio dei lavori X  



 

 

Viabilità X  

Rumore X  

Polveri X  

Fibre legate all'attività di rimozione condotte in cemento amianto X  

Fumi X  

Caduta materiale dall'alto X  

Caduta all'interno degli scavi X  



 

 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  1 - Altri cantieri - da verificare prima dell'inizio dei lavori   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Interferenze Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Misure di 
coordinament
o 

In caso di necessità attuare una serie di 
incontri di coordinamento promossi da CSE 
di VERITAS con il CSE del cantiere 
eventualmente presente nella zona dei 
lavori. 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Preposti 
 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  2 - Viabilità   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Investimento Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Formazione ghiaccio sulla sede stradale Molto basso : R = 1 = 1 x 1 Medio : R = 4 = 2 x 2 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Si renderà necessario riorganizzare la 
viabilità locale chiudendo al traffico 
parzialmente o totalmente la sede stradale 
oggetto dei lavori 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

Procedure Nel caso di sversamento di liquidi sulla 
sede stradale, durante il periodo invernale, 
si prescrive lo spargimento di sale per 
evitare o limitare la formazione di ghiaccio 

   
 

Tavole e 
disegni 
esplicativi 

Verranno predisposte opportune 
deviazioni, in caso di totale chiusura al 
traffico 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
progettazione 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
 

Prescrizioni L'accesso all'area di cantiere dovrà essere 
interdetto. 
In caso di effettiva necessità il 
capocantiere disporrà la temporanea 
sospensione dell'attività fino a che gli 
eventuali pedoni avranno attraversato il 
cantiere. 
Durante l'orario di lavoro non sarà 
consentito il transito ai mezzi, fatta 
eccezione per i mezzi di soccorso 

 Capocantiere Preposti 
A bisogno 

 
 
 



 

 

   d.  1 .  2 .  3 - Rumore   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Ipoacusia Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Prima dell'avvio del cantiere si dovrà 
verificare la zonizzazione attuata dal 
comune e in caso il cantiere ricada in zone 
particolarmente protette, si dovrà 
richiedere deroga ai limiti previsti. 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
 

 I macchinari impiegati in cantiere dovranno 
essere rispondenti alla normativa sulle 
emissioni sonore 

 Datori di 
lavoro 

Responsabile 
del servizio di 
prevenzione e 
protezione 
 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  4 - Polveri   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Scarsa visibilità Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 

Problemi di respirazione Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Misure 
preventive e 
protettive 

Abbattimento polvere mediante 
spargimento acqua e pulizia periodica del 
fondo stradale, in caso di attività in periodi 
siccitosi 

 Lavoratori Datori di 
lavoro 
A bisogno 

 Abbattimento polvere mediante 
spargimento acqua e pulizia periodica del 
fondo stradale per ridurre la formazione di 
polvere 

 Lavoratori Datori di 
lavoro 
 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  5 - Fibre legate all'attività di rimozione condotte in cemento amianto   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Inalazione fibre Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Predisporre il Piano di Bonifica che dovrà 
essere presentato agli enti competenti 30 
gg prima dell'inizio lavori; 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 



 

 

Misure 
preventive e 
protettive 

Adottare tutte le misure previste dal piano 
di bonifica (delimitazione area di lavoro, 
apposizione cartellonistica, ecc...) per 
impedire l'accesso e scoraggiare 
l'avvicinamento degli estranei alla zona di 
lavoro 

 Capocantiere Datori di 
lavoro 
Giornaliera 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  6 - Fumi   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

inalazione fumi Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Utilizzare macchine conformi a normativa e 
curare la manutenzione periodica 

 Datori di 
lavoro 

Preposti 
 

Prescrizioni Evitare di lasciare i mezzi accesi ed 
inutilizzati per lungo tempo 

 Preposti Datori di 
lavoro 
Giornaliera 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  7 - Caduta materiale dall'alto   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

caduta materiale durante la movimentazione Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Coordinare la movimentaizone dei materiali 
pesanti da terra evitando il passaggio dei 
carichi su spazi estrerni al cantiere 

 Lavoratori Capocantiere 
Giornaliera 

Prescrizioni Provvedere ad assicurare in maniera 
stabile i carichi al mezzo di sollevamento 

 Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
   d.  1 .  2 .  8 - Caduta all'interno degli scavi   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Scivolamenti e cadute Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Delimitare la zona di lavoro, impedendo 
l'accesso di terzi con opportune barriere. 

 Capocantiere Datori di 
lavoro 
Giornaliera 



 

 

Prescrizioni Chiusura scavi a fine giornata lavorativa.  
Durante le ore notturne e i giorni festivi gli 
scavi devono essere chiusi 
Durante la pausa pranzo gli scavi dovranno 
essere chiusi o in alternativa, la zona di 
scavo dovrà essere delimitata fisicamente 
e resa inaccessibile (posizionando le 
macchine di cantiere sopra gli scavi e 
predisponendo transenne) 

 Capocantiere Datori di 
lavoro 
Giornaliera 

 
 
 

     d.  2 - Organizzazione di cantiere     

 
Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni 

X  

Servizi igienico - assistenziali X  

Viabilità di cantiere X  

Organizzazione cooperazione e coordinamento fra imprese presenti X  



 

 

 
 
 
d.  2 .  1 - Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Intrusione Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 

Incidenti Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Transenne, new jersey, cavalletti e 
cartellonistica apposita 

 Capocantiere Datori di 
lavoro 
 

Misure 
preventive e 
protettive 

Predisporre opportune segnalazioni 
luminose sulle teste del cantiere, con luci 
gialle intermittenti o luci rosse fisse 

 Datori di 
lavoro 

Capocantiere 
Giornaliera 

 
 
 
d.  2 .  2 - Servizi igienico - assistenziali   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Condizioni igieniche Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Trattandosi di cantiere stradale con 
spiccate caratteristiche di mobilità, le 
strutture logistiche e di servizio per i 
lavoratori impiegati dovranno essere 
installate presso un'area da individuarsi a 
cura dell'impresa secondo le indicazioni 
dell'A.C. 

 Datori di 
lavoro 

Preposti 
Settimanale 

 
 
 
d.  2 .  3 - Viabilità di cantiere   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

Investimento Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 
 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Organizzazione viabilità con deviazione 
traffico, evitare lavorazioni in 
contemporanea nella stessa zona di lavoro 

 Datori di 
lavoro 

Capocantiere 
Giornaliera 

Misure 
preventive e 
protettive 

Segnalazione acustica e visiva se mezzi in 
manovra 

 Datori di 
lavoro 

Preposti 
Giornaliera 

 Delimitazione aree con posa transenne, 
pannelli grigliati e posa cartellonistica di 
deviazione 

 Datori di 
lavoro 

Capocantiere 
Giornaliera 



 

 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 
(DPI) 

Indumenti ad alta visibilità di classe 2  Lavoratori Preposti 
Giornaliera 

 
 
 
d.  2 .  4 - Organizzazione cooperazione e coordinamento fra imprese presenti   
 
Elenco dei rischi Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale del 

rischio (PxD) 

L'appaltatore dovrà comunicare al CSE il nominativo di tutte le ditte 
che entreranno in cantiere 

Molto basso : R = 1 = 1 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 

Il CSE provvederà a verificare i documenti e ad accertare l'avvenuto 
coordinamento, eventualmente organizzando apposite riunioni 

Molto basso : R = 1 = 1 x 1 Molto basso : R = 1 = 1 x 1 

 

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione  Verifica e 
cadenza 

Misure di 
coordinament
o 

L'appaltatore dovrà curare l'informazione 
alle imprese subappaltatrici e verificarne il 
POS sottoscrivendo una dichiarazione 
relativa alla coerenza del POS dei 
subappaltatori con il proprio POS. 

 Datori di 
lavoro 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 Si dovranno eventualmente organizzare 
riunioni di coordinamento 

 Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Coordinatore 
per la 
sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 
 
 
Rischio: Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  2 .  2 Allacciamenti provvisori    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  3 .  3 Posa chiusini su camerette    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  3 .  4 Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti e 
reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  4 .  2 Collaudo nuova condotta idrica e lavaggio    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   A.  4 .  3 Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa 
pezzi speciali 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 



 

 

   A.  4 .  4 Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti idrici, 
collegamenti idraulici e rinterro 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   A.  5 .  1 Scarifica zona di scavo    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   A.  5 .  2 Spruzzatura emulsione e stesa binder    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   A.  6 .  1 Pulizia condotte e ispezioni televisive    A.  6  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ISPEZIONI TELEVISIVE E 
COLLAUDI 

   A.  6 .  2 Prove di tenuta    A.  6  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ISPEZIONI TELEVISIVE E 
COLLAUDI 

   A.  1 .  3 Ricerca coutenze    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  1 .  1 Deposito materiali    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  1 .  2 Posa cartellonistica di chiusura strade e deviazioni    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  2 .  1 Costruzione condotta idrica provvisoria    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  2 .  4 Scavo, rimozione condotta idrica esistente    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  3 .  2 Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e 
camerette, reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  2 .  3 Collegamento acquedotto provvisorio    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   C.  2 Spruzzatura emulsione e stesa manto     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 



 

 

   C.  3 Segnaletica     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

   C.  4 Rialzo chiusini e caditoie     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

   B.  1 .  3 Posa cavidotti    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

   A.  4 .  1 Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   C.  1 Fresatura manto corsia sud     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

 
 
 
Rischio: Seppellimento negli scavi   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  2 .  3 Collegamento acquedotto provvisorio    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   B.  1 .  1 Posa manufatto in c.a.    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

   B.  1 .  2 Collegamenti idraulici e tubazioni interne    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

 
 
 
Rischio: Caduta dall'alto   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   B.  1 .  1 Posa manufatto in c.a.    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

   B.  2 .  1 Posa pompe e collegamenti    B.  2  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE 
ELETTROMECCANICHE 

 
 
 
Rischio: Insalubrità dell'aria nei lavori in galleria   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 



 

 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   B.  2 .  1 Posa pompe e collegamenti    B.  2  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE 
ELETTROMECCANICHE 

 
 
 
Rischio: Instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  4 .  3 Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa 
pezzi speciali 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Rischio: Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  1 .  3 Ricerca coutenze    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

 
 
 
Rischio: Sbalzi eccessivi di temperatura   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  5 .  2 Spruzzatura emulsione e stesa binder    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   C.  2 Spruzzatura emulsione e stesa manto     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

 
 
 
Rischio: Elettrocuzione   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   d.  1 .  1 .  4 Linee aeree e condutture sotterranee di servizi   -   

   d.  1 .  1 .  2 Manufatti interferenti o sui quali intervenire: 
per l'esecuzione degli interventi, necessita verificare 
esattamente la giacitura dei cavidotti e delle condotte del 
gas presenti 

  -   



 

 

   A.  3 .  4 Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti e 
reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  1 .  3 Ricerca coutenze    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  2 .  4 Scavo, rimozione condotta idrica esistente    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  3 .  2 Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e 
camerette, reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   B.  2 .  1 Posa pompe e collegamenti    B.  2  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE 
ELETTROMECCANICHE 

   B.  2 .  2 Posa  quadro elettrico e collegamenti elettrici    B.  2  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE 
ELETTROMECCANICHE 

   A.  4 .  1 Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Rischio: Rumore   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  5 .  1 Scarifica zona di scavo    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   A.  5 .  2 Spruzzatura emulsione e stesa binder    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   A.  2 .  4 Scavo, rimozione condotta idrica esistente    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   C.  4 Rialzo chiusini e caditoie     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 



 

 

   B.  1 .  2 Collegamenti idraulici e tubazioni interne    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

   B.  2 .  1 Posa pompe e collegamenti    B.  2  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE 
ELETTROMECCANICHE 

   A.  4 .  1 Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   C.  1 Fresatura manto corsia sud     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

 
 
 
Rischio: Uso di sostanze chimiche   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  5 .  2 Spruzzatura emulsione e stesa binder    A.  5  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
RIPRISTINO SCAVI CON 
BINDER 

   A.  4 .  3 Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa 
pezzi speciali 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   C.  2 Spruzzatura emulsione e stesa manto     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

   C.  3 Segnaletica     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

   C.  4 Rialzo chiusini e caditoie     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

 
 
 
Rischio: Caduta materiale dall'alto   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 
Rischio: Inalazione polveri   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 



 

 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   C.  1 Fresatura manto corsia sud     C  -  RIPRISTINO MANTI 
BITUMINOSI 

 
 
 
Rischio: Movimentazione manuale dei carichi   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  4 .  3 Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa 
pezzi speciali 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

   A.  3 .  4 Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti e 
reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  2 .  1 Costruzione condotta idrica provvisoria    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 
Rischio: Rischio inalazione fibre   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  2 .  4 Scavo, rimozione condotta idrica esistente    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

 
 
 
Rischio: Scoppio   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  6 .  2 Prove di tenuta    A.  6  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ISPEZIONI TELEVISIVE E 
COLLAUDI 

 
 
 
Rischio: Seppellimento negli scavi per profondità maggiori di 1,50 m   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 



 

 

   A.  1 .  3 Ricerca coutenze    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  3 .  2 Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e 
camerette, reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 
Rischio: Tagli ed abrasioni   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  1 .  1 Deposito materiali    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  1 .  2 Posa cartellonistica di chiusura strade e deviazioni    A.  1  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE E CHIUSURA 
STRADE 

   A.  2 .  1 Costruzione condotta idrica provvisoria    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 
Rischio: Urti, colpi ed impatti   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  3 .  2 Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e 
camerette, reinterro 

   A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 
Rischio: Uso di sostanze chimiche per disinfezione condotta   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 



 

 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  4 .  2 Collaudo nuova condotta idrica e lavaggio    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Rischio: Uso di sostanze chimiche-scivolante per tubi   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  2 .  4 Scavo, rimozione condotta idrica esistente    A.  2  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
PROVVISORIA 

   A.  4 .  1 Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva    A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Rischio: caduta materiale dall'alto   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   B.  1 .  1 Posa manufatto in c.a.    B.  1  -  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
OPERE EDILI E 
COLLEGAMENTI 

 
 
 
Rischio: tagli, abrasioni   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  4 .  4 Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti idrici, 
collegamenti idraulici e rinterro 

   A.  4  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
CONDOTTA IDRICA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Rischio: vibrazioni   
 
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

   A.  3 .  1 Posa well point    A.  3  -  CONDOTTE 
IDRICHE E FOGNARIE 
COSTRUZIONE NUOVA 
CONDOTTA FOGNARIA 

 
 
 



 

 

    e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni 
    

 
   
 

   e.  1 - Interferenze tra lavorazioni 
 
Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non è ipotizzabile prevedere interferenze 
tra lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dell’opera si provvederà ad eliminarle/ridurle 
mediante: 
- Prescrizioni operative: si cercherà di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone 
diverse del cantiere, visto anche che le sedi stradali si snodano lungo un percorso articolato. 
- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare è la possibile interferenza fra 
macchine di cantiere e l’investimento 
- Dettagli richiesti da inserire nel POS: nel POS il datore di lavoro dovrà evidenziare se intende impegnare più 
squadre per l’esecuzione dei lavori. 
 

 f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva 

  
 
Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili in: 
armature delle pareti degli scavi, wc, spogliatoi, recinzioni di cantiere…  
 
verranno realizzate e manutentate dall’impresa esecutrice affidataria con la possibilità di utilizzo anche da parte 
delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse 
nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a 
validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 
 
Le attrezzature (così come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, più precisamente quelle  
riferite: 
macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate  
dovranno essere fornite in opera funzionanti dall’impresa che eseguirà la lavorazione specifica e da questa, 
manutentate. NON è prevista la possibilità di utilizzo da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi 
presenti in cantiere. 
 
Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili in: 
deviazione traffico con posa transenne e cartellonistica di deviazione traffico, (eventuali) percorsi pedonali, aree di 
deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere… verranno realizzate dall’impresa affidataria e, da questa, 
manutentate con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi 
presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione 
dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 
 
Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 
81/2008) identificabili: 
nella segnaletica di sicurezza, attrezzature per primo soccorso, mezzi estinguenti… saranno forniti e manutentati 
da ciascuna impresa esecutrice. 
 
Nessuno potrà utilizzare estintori o mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi 
casi gli addetti saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso 
specifici corsi legalmente riconosciuti 
 

    g - Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento    

 
Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno oltre che su richiesta delle imprese e 
generalmente secondo il seguente programma inoltre,  moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni 
venerdì quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / 
lavoratore autonomo in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. 
I.l CSE avrà il compito di verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti. 
  
 



 

 

   g.  1 - Procedure gestionali e documenti di supporto 
 
Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti 
con lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attività,  prevede: 
 

• Programma riunioni di coordinamento 
• Scheda programmazione settimanale dei lavori; 
• Affidamento e gestione macchine ed attrezzature 
• Gestione Subappaltatori / Subaffidatari 
• Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08 

 
Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento. 



 

 

 
   g.  2 - Programma riunioni di coordinamento 

 
 

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverrà (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante 
l’esecuzione dell’opera) nel modo sotto indicato. 
Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con  il Direttore dei Lavori (DL), il 
Datore di Lavoro (DdL) dell’Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi 
affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.  
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle 
decisioni emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre 
che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai 
rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri 
dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a 
loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008). 
La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. 
Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per l’Esecuzione il verbale della 
riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi 
contenuti. 
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento  verranno 
ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti. 

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante 
allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c). 
Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento 
aggiornato. 

Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione 
verbale o telefonica.  

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni: 

Prima Riunione preliminare di Coordinamento: 

La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per 
quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti 
all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie: 

Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti 
dell’opera oppure di variazioni del cronoprogramma… alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima 
Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in 
discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verrà stilato apposito verbale. 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE convocherà prima 
dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento, 
alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la 
stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle 
lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verrà 
stilato apposito verbale 

   g.  3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori 

 
Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente 
modulo viene e sarà evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed 
archiviazione 
 
COD. IMP  LUN MAR MER GIO VEN SAB 



 

 

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 
 
 
 Data Firma DTC 
 
 ........ / ........ / ........         ........................................................ 
 



 

 

 
   g.  4 - Informazione - formazione subaffidatari 

 
Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a 
caldo, fornitore o subappalto)  ed inviate dal DTC via fax al CSE. 
 
 SPETT.LE ........................................ 
 .......................................................... 
 
 Alla c.a.:(committente) 
 E p.c.:(Coord. in Esec.) 
 
Oggetto: lavori di ...................................................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................., in qualità di Datore di Lavoro della 
ditta .................................................................................................... 
 

D I C H I A R A  
 
con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i 
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto: 

1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi; 
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle 

misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza; 
 3.  di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la 

compatibilità ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti; 
4. di aver messo a disposizione il POS ed il PSC 

 
Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento. 
 
.................................................., lì .............. / .............. / .............. 
 

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma 

Ditta Appaltatrice ......................................... ...........................................................
. 

Ditta/Lavoratore autonomo .........................................
.. 

...........................................................
. 

 
 

    h - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione    

 
   
 
   h.  1 - Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso 
 
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 X  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di pronto soccorso è assicurato da ciascuna impresa per se stessa e per i propri operai. In caso di 
compresenza fra appaltatore e subappaltatore il servizio di pronto soccorso  è assicurato dall’appaltatore. 



 

 

 
Procedure:  
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto 
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui 
nome dovrà già essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) 
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona 
provvederà a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvederà a far accompagnare 
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***) 
oppure farà richiesta di intervento del 118. 
 
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare: 
 

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;  
2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneità alle mansioni richieste per realizzare l’opera; 
3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o più soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne 

assicurerà il rispetto. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno 
l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS. 



 

 

 
   h.  2 - Piano di emergenza in caso di incendio 
 
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di emergenza in caso di incendio è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
    |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di emergenza in caso di incendio è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di emergenza in caso di incendio è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di emergenza in caso di incendio è assicurato da ciascuna impresa per se stessa e per i propri 
operai. In caso di compresenza fra appaltatore e subappaltatore il servizio di emergenza in caso di incendio è 
assicurato dall’appaltatore. 
 
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 
Date le caratteristiche delle zona oggetto dei lavori (sede stradale), in caso di allarme, che verrà dato 
inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di allontanarsi dalla zona interessata dall’incendio. 
L’addetto alle emergenze dell’impresa esecutrice affidataria, procederà al censimento delle persone affinchè possa 
verificare l'eventuale assenza di qualche lavoratore. 
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvederà a 
fornire loro tutte le indicazioni necessarie. 
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle 
emergenze dell’impresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in 
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la 
diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell’impresa esecutrice affidataria. 
Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, 
coadiuvare  gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno 
l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS l’obbligo 
di far indossare ai propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità preferibilmente 
di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti). 



 

 

 
 
   h.  3 - Estintori presenti in cantiere 
 
Scelte progettuali e  organizzative:  
 
a)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
b)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 X per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione della subappaltatrice *** 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da da ciascuna impresa per se stessa e per i propri operai. In caso di 
compresenza fra appaltatore e subappaltatore la presenza di estintori è assicurata dall’appaltatore.*** 
 
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg posizionato presso i mezzi 
attrezzati e regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori è 
segnalata nel POS. 
 Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli 
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere 
previo accordo con il CSE. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno 
l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS. 
 
Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e  2.3.2)  
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS l’obbligo 
di far indossare ai propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità preferibilmente 
di colore arancione/giallo (non sono ammesse bretelle catarifangenti) 



 

 

 
 
 
   h.  4 - Modalità di organizzazione 
 
L’appaltatore dovrà assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unità 
entrambe designate sia per il primo soccorso che per l’antincendio con facoltà (preferibile) di garantire, con la 
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la 
stessa per tutta la durata dei lavori, dovrà comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta 
nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti. 
 
La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovrà individuare le metodologie operative da attuare in caso di 
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze l’univocità di comportamento 
nei suddetti. 
 
Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione 
purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si 
renderanno necessari, sarà valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC. 



 

 

 
 

    i - Operazioni di lavoro    

 
Si riporta di seguito la successione delle fasi di lavoro per ciascun intervento; in rosso sono evidenziate le fasi relative 
all’allestimento delle misure preventive e protettive. 
Tanto la successione che gli apprestamenti sono derivanti dallo studio effettuato per la risoluzione puntuale dei problemi 
lavorativi previsti in quanto tali e in quel particolare sito; a tal proposito non si entrerà nel merito della sicurezza generale 
necessaria in applicazione delle Leggi antinfortunistiche in quanto inutile ripetizione di articoli di legge. 
 
Di seguito si elencano le lavorazioni previste per ciascuna delle vie di intervento, precisando che la durata e la successione 
delle attività lavorative viene esplicitata nel cronoprogramma allegato al presente documento  
 
 
 

     A.  1 .  1 -  Deposito materiali     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  01/12/15 al 03/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Tagli ed abrasioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Viabilità specifica per mezzi in arrivo e in manovra  Impresa 
Affidataria 

Impresa 
Affidataria e CSE 
Settimanale 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di manovra dei mezzi in arrivo 
per scarico materiali 

 Datori di lavoro Preposti 

Moviere per mezzi in retromarcia.  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
Giornaliera 

Guanti e indumenti protettivi  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  1 .  2 -  Posa cartellonistica di chiusura strade e deviazioni     

 



 

 

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  03/12/15 al 04/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di2,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Tagli ed abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare i DPI per la protezione delle mani  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
Giornaliera 

 
 
 
 
 

     A.  1 .  3 -  Ricerca coutenze     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  04/12/15 al 08/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Seppellimento negli scavi per profondità 
maggiori di 1,50 m 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Contattare preliminarmente gli enti gestori della rete 
gas per individuare condotta e alklacci alle utenze 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Contattare preliminarmente l'ente gestore della rete 
elettrica 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 



 

 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area  Preposti Preposti 

Sbadacchiatura  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  2 .  1 -  Costruzione condotta idrica provvisoria     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  09/12/15 al 16/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di15,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Movimentazione manuale dei carichi X  Basso : R = 3 = 1 x 3 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Tagli ed abrasioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Sollevamenti con ausilio di macchine  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Elmetto protettivo e Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 



 

 

 
 

     A.  2 .  2 -  Allacciamenti provvisori     

 
Durata della lavorazione: 6,00 gg dal  16/12/15 al 24/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di18,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(2) = R(4) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare fisicamente la zona di lavoro  Datori di lavoro Preposti 

 
 
 
 
 
 
 

     A.  2 .  3 -  Collegamento acquedotto provvisorio     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  24/12/15 al 29/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di8,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Seppellimento negli scavi X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra    
 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare fisicamente la zona di lavoro    



 

 

Delimitazione area, barriere, segnalazioni  Datori di lavoro Preposti 

 
 
 
 
 
 
 

     A.  2 .  4 -  Scavo, rimozione condotta idrica esistente     

 
Durata della lavorazione: 15,00 gg dal  29/12/15 al 21/01/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di30,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(2) = R(4) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rischio inalazione fibre X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Medio : R = 4 = 2 x 2 

Uso di sostanze chimiche-scivolante per 
tubi 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare la zona di lavoro ed apporre in modo 
visibile la cartellonistica prevista per scoraggiare 
l'avvicinamento di estranei all'area di lavoro. 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente giacitura cavi  Preposti Datori di lavoro 
 

Attenersi alle indicazioni procedurali previste nel 
Piano di Lavoro presentate allo SPISAL competente 
per territorio 

 Lavoratori Datori di lavoro 
 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Guanti, mascherina, tuta protettiva  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 



 

 

 
 
 

     A.  3 .  1 -  Posa well point     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  21/01/16 al 28/01/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di15,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Caduta materiale dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Tagli ed abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Urti, colpi ed impatti X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

vibrazioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A.  3 .  2 -  Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e camerette, reinterro     

 
Durata della lavorazione: 20,00 gg dal  28/01/16 al 25/02/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di60,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(3)xD(2) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Seppellimento negli scavi per profondità 
maggiori di 1,50 m 

X  Medio : R = 6 = 3 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Urti, colpi ed impatti X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 



 

 

Moviere 
I mezzi in manovra dovranno essere guidati da un 
moviere durante la movimentaizone materiali 
nell'area di lavoro. 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Delimitazione area  
L'area di lavoro sarà delimitata e resa inaccessibile 
a mezzi estranei al cantiere 

 Datori di lavoro Preposti 
Giornaliera 

 
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente la presenza di cavi 
elettrici interrati e di cavi aerei interferenti 

 Datori di lavoro Preposti 
 

Controllo modalità di imbraco delle tubazioni  Preposti Preposti 
A bisogno 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Prevedere la protezione delle pareti di scavo con 
sbadacchiatura o utilizzo di casseri  
per profondità maggiore di 1,50 m 

 Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area, barriere, segnalazioni  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

utilizzare Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Guanti di protezione e caschetti protettivi  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  3 .  3 -  Posa chiusini su camerette     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  25/02/16 al 03/03/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di10,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 



 

 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  3 .  4 -  Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti e reinterro     

 
Durata della lavorazione: 10,00 gg dal  03/03/16 al 17/03/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di20,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

prevedere il sollevamento dei materiali con ausilio di 
macchine 

 Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  4 .  1 -  Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva     

 
Durata della lavorazione: 15,00 gg dal  17/03/16 al 07/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:0,00 per un totale di0,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 



 

 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche-scivolante per 
tubi 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
 

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente giacitura cavi  Preposti Datori di lavoro 
 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
 

 
 
 
 
 

     A.  4 .  2 -  Collaudo nuova condotta idrica e lavaggio     

 
Durata della lavorazione: 11,00 gg dal  07/04/16 al 22/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di33,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(3) =  R(3) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche per 
disinfezione condotta 

X  Basso : R = 3 = 1 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 



 

 

Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  4 .  3 -  Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa pezzi speciali     

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  22/04/16 al 23/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di3,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Instabilità delle pareti e della volta nei 
lavori in galleria 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Sbadacchiature in caso di scavi a profondità 
maggiore di 1,50 m 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

L'utilizzo di ipoclorito di sodio deve avenire da parte 
di operatori che siano stati formati e informati sui 
rischi 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Sollevamenti con ausilio di macchine  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

utilizzare guanti e mascherine protettive  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 



 

 

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza 
del prodotto 

 Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  4 .  4 -  Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti idrici, collegamenti idraulici e 
rinterro     

 
Durata della lavorazione: 12,00 gg dal  25/04/16 al 11/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di24,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

tagli, abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Usare i DPI di protezione delle mani  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  5 .  1 -  Scarifica zona di scavo     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  16/05/16 al 20/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di16,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 



 

 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  5 .  2 -  Spruzzatura emulsione e stesa binder     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  20/05/16 al 26/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di16,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Sbalzi eccessivi di temperatura X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Utilizzare procedure schede sicurezza  Preposti Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 



 

 

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  6 .  1 -  Pulizia condotte e ispezioni televisive     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  26/05/16 al 02/06/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di10,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  6 .  2 -  Prove di tenuta     

 
Durata della lavorazione: 3,00 gg dal  02/06/16 al 07/06/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Scoppio X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 



 

 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

Il personale che procederà alla prove a pressione, 
sarà stato formato sull'utlizzo delle apparecchiature 
per la messa in pressione 

 Datori di lavoro Datori di lavoro 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  1 -  Posa manufatto in c.a.     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  11/04/16 al 16/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di20,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Seppellimento negli scavi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Caduta dall'alto X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Medio : R = 4 = 2 x 2 

caduta materiale dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Controllo modalità di imbraco  Preposti Preposti 
A bisogno 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di posa impianto onde evitare 
avvicinamenti accidentali da parte degli operatori 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Sbadacchiatura qualora il manufatto non sia 
autoaffondante 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Parapetti, protezioni  Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area  Datori di lavoro Capocantiere 

Delimitare zona di carico e scarico  Capocantiere Capocantiere 

Delimitazione area  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 



 

 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Elmetto protettivo  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  2 -  Collegamenti idraulici e tubazioni interne     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  18/04/16 al 20/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(1) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Seppellimento negli scavi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Barriere, segnalazioni  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

Sbadacchiatura  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Otoprotettori  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  3 -  Posa cavidotti     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  20/04/16 al 22/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 



 

 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  2 .  1 -  Posa pompe e collegamenti     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  22/04/16 al 28/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di12,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Caduta dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Insalubrità dell'aria nei lavori in galleria X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Medio : R = 6 = 2 x 3 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Assicurarsi che gli operatori siano formati e informati 
per i rischi entro spazi confinati e che abbiamo 
seguito corso specifico 

 Coordinatore per 
la sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Coordinatore per 
la sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di lavoro, garantire l'accesso alla 
vasca con apposita scala 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Parapetti, protezioni e segnalazioni  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Otoprotettori  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 



 

 

 
 
 

     B.  2 .  2 -  Posa  quadro elettrico e collegamenti elettrici     

 
Durata della lavorazione: 3,00 gg dal  28/04/16 al 03/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     C.  1 -  Fresatura manto corsia sud     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  28/06/16 al 02/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:0,00 per un totale di0,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Inalazione polveri X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
 

Utilizzare i DPI di protezione dell'udito  Lavoratori Preposti 
 

Indossare i DPI di protezione delle vie respiratorie  Lavoratori Preposti 
 



 

 

 
 
 
 
 

     C.  2 -  Spruzzatura emulsione e stesa manto     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  04/07/16 al 08/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di12,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Sbalzi eccessivi di temperatura X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     C.  3 -  Segnaletica     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  08/07/16 al 12/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 



 

 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi e macchinari in sede stradale 

 Lavoratori Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     C.  4 -  Rialzo chiusini e caditoie     

 
Durata della lavorazione: 9,00 gg dal  12/07/16 al 23/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di18,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Uso di sostanze chimiche X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi e macchinari in sede stradale 

 Lavoratori Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Utilizzare i DPI per la protezione dell'udito in caso di 
utilizzo di martello demolitore 

 Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  1 .  1 -  Deposito materiali     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  01/12/15 al 03/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 



 

 

 
Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Tagli ed abrasioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Viabilità specifica per mezzi in arrivo e in manovra  Impresa 
Affidataria 

Impresa 
Affidataria e CSE 
Settimanale 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di manovra dei mezzi in arrivo 
per scarico materiali 

 Datori di lavoro Preposti 

Moviere per mezzi in retromarcia.  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
Giornaliera 

Guanti e indumenti protettivi  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  1 .  2 -  Posa cartellonistica di chiusura strade e deviazioni     

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  03/12/15 al 04/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di2,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Tagli ed abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare i DPI per la protezione delle mani  Datori di lavoro Preposti 

 
 



 

 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
Giornaliera 

 
 
 
 
 

     A.  1 .  3 -  Ricerca coutenze     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  04/12/15 al 08/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Seppellimento negli scavi per profondità 
maggiori di 1,50 m 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Contattare preliminarmente gli enti gestori della rete 
gas per individuare condotta e alklacci alle utenze 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Contattare preliminarmente l'ente gestore della rete 
elettrica 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area  Preposti Preposti 

Sbadacchiatura  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  2 .  1 -  Costruzione condotta idrica provvisoria     

 



 

 

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  09/12/15 al 16/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di15,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Movimentazione manuale dei carichi X  Basso : R = 3 = 1 x 3 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Tagli ed abrasioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Sollevamenti con ausilio di macchine  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Elmetto protettivo e Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  2 .  2 -  Allacciamenti provvisori     

 
Durata della lavorazione: 6,00 gg dal  16/12/15 al 24/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di18,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(2) = R(4) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 



 

 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare fisicamente la zona di lavoro  Datori di lavoro Preposti 

 
 
 
 
 
 
 

     A.  2 .  3 -  Collegamento acquedotto provvisorio     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  24/12/15 al 29/12/15   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di8,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Seppellimento negli scavi X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra    
 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare fisicamente la zona di lavoro    

Delimitazione area, barriere, segnalazioni  Datori di lavoro Preposti 

 
 
 
 
 
 
 

     A.  2 .  4 -  Scavo, rimozione condotta idrica esistente     

 
Durata della lavorazione: 15,00 gg dal  29/12/15 al 21/01/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di30,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(2) = R(4) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 



 

 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rischio inalazione fibre X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Medio : R = 4 = 2 x 2 

Uso di sostanze chimiche-scivolante per 
tubi 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitare la zona di lavoro ed apporre in modo 
visibile la cartellonistica prevista per scoraggiare 
l'avvicinamento di estranei all'area di lavoro. 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente giacitura cavi  Preposti Datori di lavoro 
 

Attenersi alle indicazioni procedurali previste nel 
Piano di Lavoro presentate allo SPISAL competente 
per territorio 

 Lavoratori Datori di lavoro 
 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Guanti, mascherina, tuta protettiva  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  3 .  1 -  Posa well point     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  21/01/16 al 28/01/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di15,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Caduta materiale dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 



 

 

Tagli ed abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Urti, colpi ed impatti X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

vibrazioni X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A.  3 .  2 -  Scavo, formazione letto di posa e posa condotte e camerette, reinterro     

 
Durata della lavorazione: 20,00 gg dal  28/01/16 al 25/02/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di60,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(3)xD(2) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Seppellimento negli scavi per profondità 
maggiori di 1,50 m 

X  Medio : R = 6 = 3 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Urti, colpi ed impatti X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere 
I mezzi in manovra dovranno essere guidati da un 
moviere durante la movimentaizone materiali 
nell'area di lavoro. 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Delimitazione area  
L'area di lavoro sarà delimitata e resa inaccessibile 
a mezzi estranei al cantiere 

 Datori di lavoro Preposti 
Giornaliera 

 
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente la presenza di cavi 
elettrici interrati e di cavi aerei interferenti 

 Datori di lavoro Preposti 
 

Controllo modalità di imbraco delle tubazioni  Preposti Preposti 
A bisogno 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 



 

 

Prevedere la protezione delle pareti di scavo con 
sbadacchiatura o utilizzo di casseri  
per profondità maggiore di 1,50 m 

 Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area, barriere, segnalazioni  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

utilizzare Indumenti ad alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Guanti di protezione e caschetti protettivi  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  3 .  3 -  Posa chiusini su camerette     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  25/02/16 al 03/03/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di10,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  3 .  4 -  Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti e reinterro     

 
Durata della lavorazione: 10,00 gg dal  03/03/16 al 17/03/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di20,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 



 

 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

prevedere il sollevamento dei materiali con ausilio di 
macchine 

 Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  4 .  1 -  Scavo e posa nuova condotta idrica definitiva     

 
Durata della lavorazione: 15,00 gg dal  17/03/16 al 07/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:0,00 per un totale di0,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Elettrocuzione X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche-scivolante per 
tubi 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
 

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Verificare preliminarmente giacitura cavi  Preposti Datori di lavoro 
 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 



 

 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
 

 
 
 
 
 

     A.  4 .  2 -  Collaudo nuova condotta idrica e lavaggio     

 
Durata della lavorazione: 11,00 gg dal  07/04/16 al 22/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di33,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(3) =  R(3) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche per 
disinfezione condotta 

X  Basso : R = 3 = 1 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  4 .  3 -  Collegamento nuova condotta alle condotte esistenti, posa pezzi speciali     

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  22/04/16 al 23/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di3,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 



 

 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Instabilità delle pareti e della volta nei 
lavori in galleria 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Movimentazione manuale dei carichi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Sbadacchiature in caso di scavi a profondità 
maggiore di 1,50 m 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

L'utilizzo di ipoclorito di sodio deve avenire da parte 
di operatori che siano stati formati e informati sui 
rischi 

 Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Sollevamenti con ausilio di macchine  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

utilizzare guanti e mascherine protettive  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza 
del prodotto 

 Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  4 .  4 -  Scavo, formazione letto di posa, posa allacciamenti idrici, collegamenti idraulici e 
rinterro     

 
Durata della lavorazione: 12,00 gg dal  25/04/16 al 11/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di24,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 



 

 

tagli, abrasioni X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Usare i DPI di protezione delle mani  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  5 .  1 -  Scarifica zona di scavo     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  16/05/16 al 20/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di16,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  5 .  2 -  Spruzzatura emulsione e stesa binder     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  20/05/16 al 26/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di16,00  



 

 

 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(3) =  R(6) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 6 = 2 x 3 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Sbalzi eccessivi di temperatura X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Utilizzare procedure schede sicurezza  Preposti Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

Guanti di protezione  Datori di lavoro Capocantiere 
A bisogno 

 
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

     A.  6 .  1 -  Pulizia condotte e ispezioni televisive     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  26/05/16 al 02/06/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di10,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 



 

 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     A.  6 .  2 -  Prove di tenuta     

 
Durata della lavorazione: 3,00 gg dal  02/06/16 al 07/06/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Scoppio X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

Il personale che procederà alla prove a pressione, 
sarà stato formato sull'utlizzo delle apparecchiature 
per la messa in pressione 

 Datori di lavoro Datori di lavoro 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  1 -  Posa manufatto in c.a.     

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  11/04/16 al 16/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:4,00 per un totale di20,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 



 

 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Seppellimento negli scavi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Caduta dall'alto X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Medio : R = 4 = 2 x 2 

caduta materiale dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Controllo modalità di imbraco  Preposti Preposti 
A bisogno 

 
MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di posa impianto onde evitare 
avvicinamenti accidentali da parte degli operatori 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Sbadacchiatura qualora il manufatto non sia 
autoaffondante 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Parapetti, protezioni  Datori di lavoro Preposti 

Delimitazione area  Datori di lavoro Capocantiere 

Delimitare zona di carico e scarico  Capocantiere Capocantiere 

Delimitazione area  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Elmetto protettivo  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  2 -  Collegamenti idraulici e tubazioni interne     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  18/04/16 al 20/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(2)xD(1) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Seppellimento negli scavi X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 



 

 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Barriere, segnalazioni  Impresa 
Affidataria 

Preposti 

Sbadacchiatura  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Otoprotettori  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  1 .  3 -  Posa cavidotti     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  20/04/16 al 22/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 2 x 1 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti ad alta visibilità  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  2 .  1 -  Posa pompe e collegamenti     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  22/04/16 al 28/04/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di12,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 



 

 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Caduta dall'alto X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Insalubrità dell'aria nei lavori in galleria X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Medio : R = 6 = 2 x 3 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Assicurarsi che gli operatori siano formati e informati 
per i rischi entro spazi confinati e che abbiamo 
seguito corso specifico 

 Coordinatore per 
la sicurezza in 
fase di 
esecuzione 

Coordinatore per 
la sicurezza in 
fase di 
esecuzione 
A bisogno 

 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Delimitazione area di lavoro, garantire l'accesso alla 
vasca con apposita scala 

 Datori di lavoro Capocantiere 

Parapetti, protezioni e segnalazioni  Datori di lavoro Capocantiere 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Otoprotettori  Lavoratori Capocantiere 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     B.  2 .  2 -  Posa  quadro elettrico e collegamenti elettrici     

 
Durata della lavorazione: 3,00 gg dal  28/04/16 al 03/05/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di6,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Elettrocuzione X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 2 x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     C.  1 -  Fresatura manto corsia sud     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  28/06/16 al 02/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:0,00 per un totale di0,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(0)xD(0) =  R(0) 
Valutazione del rischio finale: P(0)xD(0) = R(0) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Inalazione polveri X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Moviere e cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi in sede stradale 

 Datori di lavoro Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
 

Utilizzare i DPI di protezione dell'udito  Lavoratori Preposti 
 

Indossare i DPI di protezione delle vie respiratorie  Lavoratori Preposti 
 

 
 
 
 
 

     C.  2 -  Spruzzatura emulsione e stesa manto     

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  04/07/16 al 08/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:3,00 per un totale di12,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(2)xD(2) =  R(4) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(2) = R(2) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Sbalzi eccessivi di temperatura X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Uso di sostanze chimiche X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

 



 

 

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza 

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra  Datori di lavoro Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     C.  3 -  Segnaletica     

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  08/07/16 al 12/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di4,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 
 

Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Uso di sostanze chimiche X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi e macchinari in sede stradale 

 Lavoratori Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 
 
 
 

     C.  4 -  Rialzo chiusini e caditoie     

 
Durata della lavorazione: 9,00 gg dal  12/07/16 al 23/07/16   
Quantità 0 Numero di uomini previsti al giorno:2,00 per un totale di18,00  
 
Valutazione del rischio iniziale: P(1)xD(2) =  R(2) 
Valutazione del rischio finale: P(1)xD(1) = R(1) 



 

 

 
Elenco rischi Presente Non presente Valutazione iniziale del 

rischio (PxD) 
Valutazione finale 
del rischio (PxD) 

Investimento da veicoli circolanti nell'area 
di cantiere 

X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

Rumore X  Medio : R = 4 = 2 x 2 Basso : R = 2 = 1 x 2 

Uso di sostanze chimiche X  Basso : R = 2 = 1 x 2 Molto basso : R = 1 = 
1 x 1 

 
 
 

MIsure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare cartellonistica per evidenziare la presenza 
di mezzi e macchinari in sede stradale 

 Lavoratori Preposti 

 
 

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza 

Utilizzare indumenti alta visibilità  Lavoratori Preposti 
A bisogno 

Utilizzare i DPI per la protezione dell'udito in caso di 
utilizzo di martello demolitore 

 Lavoratori Preposti 
A bisogno 

 
 



 

 

 
 

   i.  3 - Cronoprogramma lavori    

 
Si rinvia all'allegato  
 
 
 

    j - Stima costi    

 
LA STIMA DEI COSTI / ONERI COME SOTTO RIPORTATA E' STATA ESEGUITA IN MODO ANALITICO MEDIANTE UNA 
COMPUTAZIONE DELLE CONTROMISURE PER LA SICUREZZA NECESSARIE ALL'APPLICAZIONE DI QUANTO 
PREVISTO DAL PRESENTE PSC IN RELAZIONE AI RISCHI INDIVIDUATI E SULLA SCORTA DI QUANTO RICHIESTO DAL 
DPR 222/03 A TAL PROPOSITO. L'IMPORTO RISULTANTE DEVE RITENERSI NON ASSOGGETTABILE A 
CONTRATTAZIONE ECONOMICA O RIBASSATO NELL'OFFERTA DELL'IMPRESA APPALTATRICE NE' LA STESSA 
POTRA' RICHIEDERNE AUMENTI PER QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE O VARIANTE PROPOSTA DALL'IMPRESA STESSA 
O ANCHE RICHIESTA DAL CSE.  
 
 

   j.  1 - Costi Sicurezza    
 
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza per ciascun lotto ammonta a € 18.000,00 , i prezzi sono stati suddivisi 
in n. 4 categorie: 
 
Apprestamenti Ammortizzabili (AA): Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d’opera, 
DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l’utilizzo in cantiere, tali apprestamenti essendo beni strumentali all’esercizio dell’impresa 
ed essendo beni durevoli vanno computati tenendo conto dell’ammortamento degli stessi. Nel caso gli oneri di cui agli A.A. 
siano riferiti ad opere compiute (mezzi d’opera e manodopera) in ammortamento andranno solamente i costi dei mezzi d’opera, 
i costi della manodopera saranno riconosciuti per intero. 
Apprestamenti a Perdere (AP): Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d’opera, 
sospensione di attività temporanee per sfasamento temporale delle fasi di lavoro, DPC, DPI, ecc., per i quali è previsto l’utilizzo 
in cantiere, tali apprestamenti sono considerati a perdere nel caso non siano più riutilizzabili in altri cantieri, il loro utilizzo è 
esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero. 
Apprestamenti in Nolo (AN): Identifica gli apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature, mezzi d’opera, DPC, 
DPI, ecc., per i quali è previsto il Noleggio a caldo (nolo macchina con operatore a bordo)  all’interno del cantiere, il loro utilizzo 
è esclusivo per il cantiere oggetto della stima, questi oneri vanno computati per intero. 
Mano d'Opera: Identifica i costi di eventuale mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza delle attività di 
cantiere, es. ricerca di linee energetiche interrate, personale di sorveglianza durante attività pericolose,  assistenza alla 
movimentazione dei carichi in caso di particolari difficoltà, assistenze varie se finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni. 
 
L’importo è calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del 
D.Lgs. 81/2008. 
 
 
 
 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
  
 ........................................................................................ 
 



 

 

 
    l - Schemi di segnalamento 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
    m - Documenti da produrre/tenere in cantiere 
 
Si riporta fedelmente quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate 
 
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del 
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento 
dei compiti di cui all’articolo 97. 
 
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese 
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, 
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 



 

 

 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto  
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 
29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2007 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente 
decreto legislativo 
 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:  
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente 
decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
 
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei 
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui 
al precedente punto 2. 
 

    n - Allegati e Documenti    

 
   
 
 
   n.  1 Generali     
 
Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Piano operativo per la sicurezza. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della verifica trimestrale di funi e catene. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato: Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature. 

a cura di: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori 

 
 
 

    o - Data - firme - trasmissione 



 

 

 
Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine: 

• dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici 
• dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari 

 
Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate: 
 
per trasmissione alle imprese appaltatrici: 

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE 
SOCIALE E NOME E COGNOME 
LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie: 

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE 
SOCIALE E NOME E COGNOME 
LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
 

 
 

   i.  7 - Indice      
 
Codice Pagina 
- Premessa 2 

   a  -  LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI LOTTI 1 - 2 5 

  a.  1  -  Anagrafica del cantiere 5 
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