
 

 

 
 
LAVORI: Installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di 

accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 

Mestre Venezia.  

Riferimento affidamento: 62-22/RR -  CIG: 9153289D06. 

IMPRESA: F.M. INSTALLAZIONI SRL - Via S. Botticelli, 4 – 30121 - Mogliano Veneto (TV) 

CONTRATTO n°: 62-22/RR del 23/03/2022 -  Prot. 0025873/22 del 24/03/2022 

 

 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Zanutto, in qualità di Direttore Direzione Energia e Patrimonio Aziendale   

di Veritas SpA, facente funzione di RUP per i lavori in oggetto in base alle procure ricevute ed alle 

procedure aziendali, 

PREMESSO CHE: 

 

• In base all’affidamento 62-22/RR del 23/03/2022 per i lavori Installazione impianto di ricarica 

veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via 

Porto di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre Venezia. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• Con nota del 30 giugno 2022 il Direttore dei Lavori ing. Angelo Bovo ha ravvisato la necessità 

di redigere una Perizia di Variante Suppletiva allo scopo di migliorare l’allestimento ed il 

cablaggio del container accumulo da installare presso il Centro Direzionale ed Operativo di 

Mestre (CDO1); 

• A seguito di tali esigenze il Direttore Lavori ha redatto una Perizia di variante che descrive e 

quantifica le opere in variante; 

• L’importo delle opere di cui alla presente perizia di variante, da affidare per l’esecuzione 

all’impresa appaltatrice F.M. INSTALLAZIONI SRL - Via S. Botticelli, 4 – 30121 - Mogliano 

Veneto (TV), determina una maggiore spesa di € 11.929,59 e una conseguente variazione 

dell’importo contrattuale in € 71.731,45 complessivi. 

 

VISTO CHE: 

 

• Tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dal D.L. 50/2016 con particolare riferimento 

all’art.106 comma 1 lettera c) e più precisamente sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

o La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice; 

o La modifica non altera la natura generale del contratto; 
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e In conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposito atto di 

sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 30 giugno 

2022, 

APPROVA 

la perizia di variante, l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 30 

giugno 2022, introdotti con la variazione delle opere, firmati dall'impresa. 

Venezia 23 agosto 2022 

Il f.f. Resp del Procedimento 

Do o Zanutto 
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