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DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

Lavori: demolizione linea forno Imef presso crematorio di Marghera in via Querce 29 

Impresa: Baldan Recuperi & Smaltimenti S.r.l. via Marzabotto 28 – 30010 Lugo di Campagna Lupia 

Contratto: Pratica n. 108-16/FG Mestre 14/12/2016 

Importo di aggiudicazione: € 28.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza 

Importo perizia di variante: € 1.400,00 

 

IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

VISTA la Perizia di Variante del 20.01.2017 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Adriano Ercole  che 

prevede alcune nuove lavorazioni per far fronte alle circostanze impreviste ed imprevedibili  di cui alla 

relazione tecnico illustrativa di variante. 

VISTO l'atto di sottomissione datato 20.01.2017 allegato alla Perizia di Variante con la quale l'IMPRESA 

Ciroldi s'impegnerà ad eseguire le opere di perizia previste agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale e secondo quanto offerto in sede di concordamento dell’atto di Sottomissione stesso sottoscritto 

dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marino Vianello 

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di perizia l'importo contrattuale viene elevato a € 29.400,00 di 

cui € 2.000,00 di oneri della sicurezza. 

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere di perizia non necessita proroga. 

ACCERTATO che la perizia di variante comporta un aumento di spesa di € 1.400,00 

CONSIDERATO che le maggiori spese trovano integrale copertura nel quadro economico di commessa 

VISTA la Validazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento allegata alla presente 

CONSIDERATO che la perizia trova giustificazione nell'art. 106 comma 1 lettera C punto 1 del D.Lgs.50/2016 

 

DISPONE 

 

di approvare la Perizia di Variante ed il relativo Atto di Sottomissione, affidando le opere aggiuntive 

all'IMPRESA Baldan dando atto che: 

- l'importo di contratto viene elevato a € 29.400,00 (OO.SS. inclusi) con un incremento di € 1.400,00, 

- il tempo utile per dare ultimati i lavori viene confermato, 

- le maggiori spese trovano integrale copertura nel quadro economico di commessa. 

 

Venezia lì 20.01.2017 

 IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLIVI LOCALI 

 F.TO  

 (geom. Marino Vianello) 

 


