
 

 

Rif. B/S 282-21/LB              Mestre, 13.06.2022 
 

PRESA ATTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito della fornitura di gas naturale di cui all’accordo quadro 
quadro specifico prot. 105844_21 del 30.11.2021 per il periodo 01.10.21-30.09.22. Codice CIG 
DERIVATO 8818952D67 Rif. Gara B/S 282-21/LB. RFQ_843. 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 che a seguito di indizione di una Procedura Ristretta, con provvedimento 75155 del 23.08.2021 

tale procedura è stata aggiudicata alla ditta Edison Energia Spa, al prezzo di componente materia 

prima €c/Sm3 40,471 (Euro cent per ogni standard metro cubo prelevato), avendo formulato un 

ribasso 12,02% sul valore a base di gara; 

 che veniva stipulato l’accordo quadro con prot. 105844_21 del 30.11.2021 e successivo accordo 

quadro specifico prot. 110912_21 del 16.12.2021 per un importo complessivo di € 700.000,00 

oltre a € 293.000,00 per eventuali opzioni previste in gara. 

 che in data 05.05.2022 il RUP, dott. Massimo Zanutto, ha approvato sotto il profilo tecnico-

giuridico una modifica dell’importo contrattuale per forniture supplementari ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e per motivi imprevisti e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, con un suo conseguente aumento di € 349.487,00; 

 che tale aumento si somma all’importo di € 923.000,00 per un valore complessivo di € 

1.277.487,00 IVA e oneri fiscali esclusi, oneri per la sicurezza non previsti, con la precisazione 

che il valore espresso è potenziale poiché trattandosi di accordo quadro con prestazioni a misura 

si procederà alla liquidazione delle spettanze in base ai quantitativi effettivamente erogati; 

 che in data 05.05.2022 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta; 

 che la società Edison Energia Spa di Milano (MI) risulta in possesso dei requisiti di qualificazione 

adeguati all’esecuzione della fornitura; 

 che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8818952D67; 

viste e richiamate 

 la sopra indicata relazione del RUP e la relativa autorizzazione del Direttore generale; 



 

 

prende atto 

  della modifica in premesse indicata dell’importo contrattuale originariamente previsto, motivata 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

e dispone 

 di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa, nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come 

disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto di valore superiore alla 

soglia comunitaria. 

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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