
 

 

 

LAVORI: Realizzazione di impianto fotovoltaico da 683,6 kW da installarsi presso Ecoprogetto 

Venezia via della Geologia 31 - Fusina (VE). 

IMPRESA ESECUTRICE: Tumiati Impianti S.r.l. - Via Delle Industrie n. 2, Porto Viro (RO). 

RIFERIMENTO GARA: 59-15/LD - CIG: 63391922BA - CUP: I74E12000170003. 

CONTRATTO: n. 59-15/LD Prot. 50343 del 15/07/2016. 

 

RELAZIONE DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 

(Ai sensi del D.lgs. 2006 n. 163) 

 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto Angelo Bovo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 2562 per 

incarico della Stazione Appaltante, ha provveduto alla direzione dei lavori in oggetto. 

Il progetto iniziale redatto nel gennaio 2015 dal perito Luca Galante dello Studio Tecnico Galante Luca 

– via Montello 38, 30030 Pianiga (PD) - prevedeva il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

Somme a base d’asta Importi in euro 

1 Importo lavori a corpo 1.238.783,70 

Totale lavorazioni soggette a ribasso 1.238.783,70 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 25.002,74 

3 Opere in economia  20.000,00 

Totale lavorazioni non soggette a ribasso (2+3)  45.002,74 

1+2+3 Totale somme a base d’asta 1.283.786,44 

 

Le opere previste sono finanziate in parte dall’Accordo tra il MATTM ed il Comune di Venezia ed in 

parte con fondi propri.  

 

A seguito di gara per l’individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs. 

163/06 e del DPR 207/2010, i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del 23,920 %. 

 

L’impresa appaltatrice ha presentato una proposta migliorativa al progetto con un ulteriore ribasso del 

0,1% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e che pertanto il nuovo importo contrattuale è 

pari a Euro 986.526,91. 

  

I lavori sono stati consegnati il giorno 22 luglio 2016, come da verbale in pari data. 

 

La durata prevista dall’art. 5 del Contratto d’Appalto è di 120 giorni, con scadenza il 19 novembre 2016.  



 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI DI VARIANTE 

Le varianti oggetto della presente relazione non modificano sostanzialmente il progetto originario e 

sono state determinate da eventi non noti o non prevedibili nelle fase progettuale e per questo 

rientrano nei casi previsti dall’articolo 132 del D.lgs. 163/2006. 

 

A) Riparazione copertura Capannoni “A” e “B” 

Il giorno 16 del mese di Settembre dell’anno 2016 a seguito del rilievo sulla copertura dei capannoni A 

e B è stata riscontrata una corrosione della lamiera superiore del pannello sandwich di copertura nella 

falda sud nel punto di giuntura tra il primo pannello di falda e il secondo pannello di falda vicino alla 

gronda. Per poter procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico sono necessari i lavori di 

ripristino comprendenti la rimozione della lamiera superiore corrosa e la fornitura e posa in opera di 

nuova lamiera grecata superiore ed inferiore falda sud, compresa rivettatura ogni 15 cm nella parte 

superiore e ogni 25 cm nella parte inferiore e sigillatura con silicone da lattoneria. E’ compresa la 

verifica dell’idoneità strutturale dell'intervento da parte di tecnico abilitato e gli oneri della sicurezza. 

 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, il termine per l’ultimazione dei lavori fissato 

dall’articolo 5 del Contratto d’appalto in 120 giorni viene variato e fissato in 150 giorni in quanto 

trattasi di lavorazioni propedeutiche alla posa dei pannelli; pertanto la nuova data di ultimazione dei 

lavori è fissata al 19/12/2016.  

 

B) Adeguamento cabina MT - Motorizzazione per riarmo Quadri Edifici A - B - Z 

Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2016 si è riscontrato che la composizione del quadro MT 

esistente in cabina di ricezione non consentiva la possibilità di un corretto inserimento del sistema di 

protezione dei nuovi impianti fotovoltaici e dei nuovi impianti in progetto presso il Polo Integrato di 

Fusina. Si è riscontrato inoltre che gli interruttori su cui sarebbero andate ad intervenire le protezioni 

di interfaccia relative ai capannoni A, B e Z non erano motorizzati e pertanto in caso di intervento della 

protezione di interfaccia sarebbero rimasti aperti, con un grave disservizio degli impianti di produzione 

CSS. 

Si rende pertanto necessario inserire un nuovo interruttore di protezione generale e motorizzare gli 

interruttori associati alle interfacce dei capannoni A, B e Z. 

 

Entrambi gli interventi descritti ai punti A) e B) rientrano nei casi previsti dall’articolo 132 comma 3 del 

D.lgs. 163/2006. 

 

Si riportano di seguito gli importi previsti per gli interventi sopra descritti. 

 

 



 

 

 

 

Numero 

ordine 

Articolo 

di elenco 
Lavoro o somministrazione N.P. u.m. Quantità Parziale netto 

NP1 B.02.07.00 

Rimozione della lamiera superiore 

corrosa e fornitura e posa in opera di 

nuova lamiera grecata superiore ed 

inferiore falda sud, compresa 

rivettatura ogni 15cm nella parte 

superiore e ogni 25cm nella parte 

inferiore e sigillatura con silicone da 

lattoneria. Sono compresi nel prezzo 

la verifica dell’idoneità strutturale 

dell'intervento da parte di tecnico 

abilitato e gli oneri sicurezza. 

Capannone A 

Capannone B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    3.000,00 

 €  19.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a corpo 

a corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    3.000,00 

 €  19.900,00 

NP2 CAB.R.01 

Cabina Ricezione. Fornitura e posa 

quadro media tensione generale 

media tensione compreso 

interruttore automatico motorizzato, 

protezione NA30. Sono compresi nel 

prezzo: la modifica ausiliari di cabina 

per inserimento e alimentazione 

nuovo quadro generale; la nuova 

linea in cavo MT da isolatori vicino a 

soffitto; la fornitura e posa cavi MT, 

intestati da interno per allacciamento 

quadro MT a quadro in locale ENEL e 

da quadro MT a trasformatore, con 

cavo di sezione adeguata; la fornitura 

e posa allacciamento impianto di 

terra cabina a nuovo quadro generale 

MT; la fornitura e posa modem tele-

distacco per impianto produzione, 

compreso allacciamento a relè 

interfaccia, programmazione e 

prova,; nonché lo smantellamento 

quadro Siemens esistente e consegna 

all'interno dello stabilimento. 

 €  30.346,28 a corpo  1  € 30.346,28 



 

 

NP3 QUA.01 

Quadri. Fornitura e posa 

motorizzazione interfaccia quadri: A, 

B e Z. Sono compresi nel prezzo la 

modifica carpenteria prevista in 

descrizione quadri per mancanza di 

spazio per contenimento 

apparecchiature di distribuzione, relè 

interfaccia, contatore UTIF e 

accessori vari. 

Motorizzazione interfaccia quadro A 

Motorizzazione interfaccia quadro B 

Motorizzazione interfaccia quadro Z 

 

 

 

 

 

€   3.147,48 

€   3.770,58 

€   2.307,43 

 

 

 

 

 

a corpo 

a corpo 

a corpo 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

€   3.147,48 

€   3.770,58 

€   2.307,43 

    TOTALE LAVORI IN VARIANTE     € 62.471,77  

 

 

C) Pagamento quota di smaltimento pannelli fotovoltaici  

Il giorno 21 del mese di Settembre dell’anno 2016 a seguito del nuovo contributo sullo smaltimento 

dei moduli fotovoltaici a fine vita RAEE introdotto successivamente alla presentazione dell’offerta per 

l’impianto fotovoltaico di Fusina. Il riferimento normativo per il contributo ambientale è il D.Lgs. 49 

del 14/04/2014 integrato all'art. 40 con la legge 221 del 28/12/2015; con tale integrazione, al fine di 

una corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici immessi al consumo successivamente alla 

data del 02/02/2016, è obbligatorio prevedere un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di 

geolocalizzazione. 

Nel periodo antecedente, non vi era l'obbligo di accantonare in un trust i costi per la gestione del fine 

vita dei moduli. 

Questo obbligo ha fatto sì che i consorzi facenti parte del sistema collettivo di gestione adeguassero i 

contributi richiesti agli aderenti. Il mercato si è attestato al costo di € 4,50 a modulo. Il contributo 

ambientale prima del 02/02/2016 era di circa un centesimo a Kg. 

Si riporta nel seguito l’importo da riconoscere dovuto all’adeguamento del contributo di smaltimento 

pannelli. 

 

Numero 

ordine 

Articolo 

di elenco 
Lavoro o somministrazione N.P. u.m. Quantità Importo 

NP4 SFV.01 Smaltimento pannelli fotovoltaici  €  4.50 a pannello  2.540 € 11.430,00 

 



 

 

 

Si evidenzia che per effetto delle lavorazioni in variante sopra descritte, la nuova data di ultimazione 

dei lavori è fissata al 19/12/2016. 

 

L’importo totale delle lavorazioni in variante oggetto della presente relazione, al netto del ribasso 

d’asta, ammonta a € 62.471,77 (Euro sessantaduemilaquattrocentosettauno,77), inferiore al 10% 

dell'importo originario del contratto.  

 

A tale importo va aggiunto il riconoscimento del contributo per lo smaltimento dei pannelli pari a € 

11.430,00 (Euro undicimilaquattrocentotrenta,00). 

 

Pertanto la variazione complessiva dell’importo contrattuale è pari a € 73.901,77 (Euro 

settantremilanovecentouno,77). 

 

Pertanto l’importo dei lavori a corpo è pari a € 1.015.425,94 (Euro 

unmilionequindicimilaquattrocentoventicinque,94). 

 

 

Il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a € 1.060.428,68 (Euro 

unmilionesessantamilaquattrocentoventotto,68) così suddiviso: 

 

 

Lavori a corpo   € 1.015.425,94 

Lavori in economia  €      20.000,00 

Oneri per la sicurezza  €      25.002,74 

Totale    € 1.060.428,68 

 

 

Venezia, 21 settembre 2016  

 

 

F.to il Direttore dei Lavori 

Ing. Angelo Bovo 

 

        

Per approvazione, F.to il Responsabile del Procedimento 

Dott. Massimo Zanutto 



 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 1 RELATIVA ALLA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 683,6 KW DA INSTALLARSI PRESSO 

ECOPROGETTO VENEZIA via della Geologia 31 - Fusina (VE). 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Zanutto, in qualità di Direttore Direzione Energia e Approvvigionamenti 

di Gruppo, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra, in base all’art. 132 del D.lgs. 

163/2006 - Codice Appalti - con il presente provvedimento accerta le cause, le condizioni ed i 

presupposti che consentono di disporre la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera alle opere 

progettate, proposta dal Direttore dei lavori ing. Angelo Bovo di Veritas S.p.A. 

Il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante in data 21 Settembre 2016, che 

descrive e quantifica le opere. Tali opere prevedono lavorazioni in aumento per un importo di € 

73.901,77.  

L’importo complessivo dei lavori a corpo a seguito della presente perizia suppletiva e di variante 

ammonta quindi ad € 1.015.425,94, con un conseguente nuovo importo contrattuale pari a € 

1.060.428,68.  

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre tale perizia 

suppletiva e di variante, e che tale perizia ricade tra quelle ammissibili dall’art. 132 del D.lgs. 163/2006 

- Codice Appalti; il sottoscritto Dott. Massimo Zanutto, Direttore Direzione Energia e 

Approvvigionamenti di Gruppo di Veritas S.p.A., Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

cui sopra, 

APPROVA 

la perizia suppletiva e di variante n.1, redatta e proposta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Bovo.  

 

Venezia, 23 Settembre 2016  

  

F. to DIRETTORE DIREZIONE ENERGIA E APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. MASSIMO ZANUTTO 


