
 

 

Rif. LLPP 43-20/LD/ada             Mestre, 14 marzo 2024 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE N. 3  
Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di rinnovo e potenziamento 
della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Codice CIG 
8288290148. Rif. da citare LLPP43-20/LD. RFQ_805. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 
nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamati 
 - Il provvedimento del 22/08/2022 rif prot. 72341/22 del 23/08/2022 con cui la Scrivente Direzione, 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all’integrazione dell’importo del 

contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l’impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro 

Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 5.827.865,69, 

- Il provvedimento del 28/07/2023 rif prot. 65102/23 del 01/08/2023 con cui la Scrivente Direzione, 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all’integrazione dell’importo del 

contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l’impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro 

Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.088.690,20, 

Considerato che 

• Nel corso in corso lavori sono state valutate alcune modifiche al progetto originario, determinate 

da circostanze impreviste e imprevedibili, finalizzate alla completezza e maggiore funzionalità 

dell’opera e nello specifico le nuove opere, previste nella perizia redatta dal Direttore Lavori Ing. 

Federica Fior in data 08/01/2024, prevedono sinteticamente:  

- la modifica della modalità esecutiva dell’attraversamento con la condotta idrica del canale 

Negrisia in località Roncadelle nel Comune di Ormelle; 

- la modalità esecutiva dell'attraversamento della linea ferroviaria Treviso Portogruaro al Km 

19+106 (ex Km 19+875); 

• In data 24/02/2024, il Rup Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto approva la perizia di modifica 

contrattuale, accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dall’art. 106 comma 

2 del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza del progetto e che la stessa necessita 

di un aumento dell’importo lavori pari a € 462.917,30; 

• In data 20/02/2024 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta; 

 



 

 

• Tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8288290148 assegnato al contratto principale; 

Vista 

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’atto di 

sottomissione sottoscritto in data 08/01/2024 dall’Impresa Carlucci Group Srl agli atti della pratica; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale; 

e dispone  

di procedere all’integrazione dell’importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con 

l’impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a               

€ 6.551.607,53 comunicando all’impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni. 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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