
  

 

Rif. LLPP 122-19/ADA       Mestre, 2 Febbraio 2021 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Modifica contrattuale lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti 
termoidraulici e di condizionamento presso le sedi del Gruppo Veritas S.p.A. – Codice CIG 
81139302DB. Rif. LLPP 122-19/ADA. 

 

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che in data 25/11/2019 con nota Prot Veritas 104281 del 26/11/2019 viene assegnato all’impresa 

Bettiolo Impianti S.r.l. di Mestre (VE) un affidamento relativo ai lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria su impianti termoidraulici e di condizionamento presso le sedi del Gruppo Veritas 

S.p.A.  - rif. 122-19/ADA; 

 Che il RUP ha richiesto di aumentare l’importo del contratto in essere, ai sensi dell’art.106 comma 

2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 4.000,00 corrispondente ad un aumento del 5% 

dell’importo originario; 

 Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 84.000,00; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 81139302DB; 

Visto che 

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 

90 del DPR 207/2010;  



  

 

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento del 25/11/2019 Prot. Veritas 104281 del 26/11/2019 relativo ai lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termoidraulici e di condizionamento presso le 

sedi del Gruppo Veritas S.p.A. ai medesimi prezzi, patti e condizioni. 

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 122-19/ADA del 25/11/2019 Prot. Veritas n. 104281 

del 26/11/2019 che avrà validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come 

modificato ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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