
 

 

Rif. LLPP 120-20/ADA            Mestre, 22 Dicembre 2022 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale incarico professionale del 12/11/2020, Prot. Veritas n. 88577 relativo 
all’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti 
all’esecuzione dei lavori di “adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione acque 
reflue di Cessalto (TV)”.  Codice CIG: ZD42EACBEA. Rif. LLPP 120-20/ADA. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

• In data 12/11/2020 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 88577 con lo Studio E.T.C. 

ENGINEERING S.r.l. per l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione inerenti all’esecuzione dei lavori di “adeguamento e ampliamento dell’impianto di 

depurazione acque reflue di Cessalto (TV), stabilendo un compenso pari ad euro 38.373,60 al 

netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.; 

• Nel corso dei lavori di “adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione acque reflue di 

Cessalto (TV), l’impresa esecutrice COMS S.r.l. giusto contratto Prot. n. 75874 del 25/08/2021, 

alla luce dell’eccezionale aumento dei costi di materie prime, per compensare i maggiori costi 

sostenuti, ha formalmente richiesto l’adeguamento dei prezzi; 

• In circostanza di ciò il RUP ha richiesto all’ing. Lorenzo Rizzoli in qualità di Direttore dei lavori 

dello Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l. di effettuare le necessarie valutazioni e di redigere i 

documenti necessari per l’adeguamento prezzi richiesto dall’impresa esecutrice dei lavori; 

• Il RUP con nota del 21/10/2022 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata 

convenzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’ing. Lorenzo 

Rizzoli in qualità di Direttore dei lavori dello Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l.  ha svolto 

un’attività tecnica supplementare rispetto alla convenzione Prot.n. 88577 del 12/11/2020; 

• La modifica ricade nei casi previsti dall’’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il quale 

consente l’affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistano 

entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b); 

• Che per effetto di tale modifica viene aumentato l’importo contrattuale da € 38.000,00 ad € 

43.500,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero ZD42EACBEA; 



 

 

Visto e richiamato 

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale; 

Prende atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016; 

                                                                e dispone 

• Di procedere all’integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 120-20/ADA Prot.n. 88577 con lo 

Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l.  comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed 

autorizzazioni; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come disposto 

dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale 

inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso 

di indizione di gara né di esito gara. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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