
Rif. LLPP 65-20/SP       Mestre, 1 marzo 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel 
territorio nel territorio di Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di 
Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson 
di Piave, Maserada di Piave, Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Ormelle, Ponte di Piave, 
Salgareda - Lotto 5: Reti Area Est. Codice CIG 83330255C4. RIF LLPP 65-20/SP.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

 Che in data 6/10/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 65-20/SP Prot n. 77144 con 

l’impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA), per un importo complessivo dei lavori 

€ 500.000,00 e ribasso del 21,87% sull’elenco prezzi a base di gara.

 Che in data 4/02/2022 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico 

ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che 

comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 72.500,00, per un valore complessivo di € 

572.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell’importo originario;

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto; 

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 83330255C4;

Vista e richiamata

 La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’ulteriore spesa;

Prende atto

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione del contratto Rep. n. LLPP 65-20/SP 



del 6/10/2020 stipulato con l’impresa Panzica Luciano Srl comunicando all’impresa le intervenute 

approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda 

 al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto dall’art.106 

comma 8 del D.lgs.50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento
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