
 
 
 

 

Rif. LLPP 64-23/MM/ada                 Mestre, 6 Marzo 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico relativo ai lavori di “Regolarizzazione scarichi 
dei servizi igienici e impianto prima pioggia area sacca del cimitero di Mestre – Venezia”. CIG 
9830346226. Riferimento LLPP 64-23/MM/ada 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamato 
Il provvedimento rif prot n. 45621/23 del 25/05/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti 

Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 

120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 

n. 108, autorizzava l’affidamento dei lavori di “Regolarizzazione scarichi dei servizi igienici e impianto 

prima pioggia area sacca del cimitero di Mestre – Venezia all’Impresa COSTRUZIONI 

MANUTENZIONI CECCHIN SRL con sede in Via dell’Industria, n. 8 – 31033 Castelfranco Veneto 

(TV)  C.F. e P.IVA n. 030272602689 per un importo di € 122.535,35, alle condizioni di cui all’offerta 

del 04/04/2023 prot. n. 31984/23 del 11/04/2023, integrata con preventivo di pari data prot. n. 

41996/23 del 15/05/2023 sopra citata; 

Considerato 

• che nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito del ritrovamento di acqua di falda durante le 

operazioni di scavo più profondo in terreni nell’area Sacca, è emersa la necessità di introdurre 

opere provvisionali di puntellazione e di consolidamento, nonché lavorazioni di pulizia, di scavo 

e di modifica dei tracciati e dei recapiti dei reflui ai vari corpi fognari; 

• che in ragione di ciò il Direttore Lavori, ing. Pierluigi Moro, ha ravvisato la necessità di redigere 

una perizia suppletiva e di variante in data 09/02/2024, che descrive e quantifica le opere in 

variante; 

• che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 09/02/2024 il Rup Ing. Adriano 

Fontanel approva la perizia di variante suppletiva, l’atto di sottomissione, sottoscritto 

dall’appaltatore in data 09/02/2024 accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili 

previste dall’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza 

del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell’importo lavori pari a € 61.252,13; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



 
 
 

 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9830346226; 

Visto e richiamato 

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’atto di 

sottomissione sottoscritto in data 09/02/2024 dall’Impresa COSTRUZIONI MANUTENZIONI 

CECCHIN SRL agli atti della pratica; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale 

                                                                e dispone di 

• Di procedere all’integrazione del contratto LLPP prot n 4800042556 del 22.06.2023 comunicando 

all’impresa l’intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

   DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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