
Rif. LLPP 136-18/LD/LD       Mestre, 7 Aprile 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di manutenzione edile reti fognarie nel territorio 
servito da Veritas spa. Lotto 1 – Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, 
Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. CIG 7762463B1A. Rif. gara 136-18/LD.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal CDA della Società,

Considerato 

 Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 12/11/2019 è stato stipulato il contratto prot n. 

99914 Rep LLPP 136-18/LD con l’Associazione temporanea di Impresa New Viedil in qualità di 

impresa mandataria e Cantieri Srl in qualità di impresa mandante per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione edile delle reti fognarie nei territori dei comuni di Venezia Terraferma, Mogliano 

Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco per un importo complessivo di € 

1.000.000,00;

 Che a causa di numerosi interventi imprevisti di manutenzione straordinaria la copertura 

economica relativa al contratto anzidetto è in fase di esaurimento;

 Che in data 18/03/2022 il Rup e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, ing. Simone 

Grandin, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della 

definizione della nuova procedura di gara, ha approvato la modifica del contratto LLPP136-

18/LD del 12/11/2019 per le motivazioni espresse nell’atto di approvazione che qui si 

richiamano integralmente disponendo un incremento dell’importo pari a € 149.500,00 per un 

valore complessivo di € 1.149.500,00; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art.35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto; 

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al 

contratto principale ovvero 7762463B1A;



Visto 

 L’atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.

 Che il Raggruppamento costituito dall’impresa New Viedil in qualità di impresa mandataria e 

Cantieri Srl in qualità di impresa mandante ha sottoscritto l’atto di sottomissione accettando 

l’esecuzione delle opere aggiuntive;

 Che il Raggruppamento costituito dall’impresa New Viedil in qualità di impresa mandataria e 

Cantieri Srl in qualità di impresa mandante risulta in possesso di attestazione SOA in corso di 

validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 

12 del D.Lgs. 50/2016;

Dispone

 Di procedere alla modifica del contratto Rep. LLPP 136-18/LD prot n. 99914 del 12/11/2019 

stipulato con il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa New Viedil srl – Cantieri srl 

incrementandone il valore di euro 149.500,00 per un importo complessivo di € 1.149.500,00 che 

avrà validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi 

dell’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio;

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento
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