
Rif. LLPP 101-20/ADA       Mestre, 13 Gennaio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia del 
recinto XIII del Cimitero di San Michele in Isola CI 14553 - Codice CIG 8450363426. Rif. Gara LLPP 
101-20/ADA. RFQ_889.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

 Che a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 

76/2020, in data 22/12/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 101-20/ADA Prot n. n. 101432 

del 23/12/2020 con l’impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. con sede in Scorzè (VE) per un importo 

complessivo dei lavori € 326.107,68 corrispondente al ribasso del 19,98% di cui € 45.304,54 per 

oneri della sicurezza e € 11.257,79 per opere in economia; 

 Che in data 05/11/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione, agli atti della 

scrivente, che qui si richiama integralmente che ha determinato un aumento dell’importo 

contrattuale di € 63.937,80;

 Che per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori 

viene prorogato di ulteriori 60 gg;

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto; 

 Che l’impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. di Scorzè (VE) risulta in possesso di attestazione SOA in corso 

di validità in categoria e classifica adeguata;

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al cotratto 

principale ovvero 8450363426;

Visto e richiamato

 La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, la relativa approvazione e l’atto di 

sottomissione agli atti della pratica;



Prende atto

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale;

e dispone

 Di procedere all’integrazione del contratto Rep. n. LLPP 101-20/ADA del 22/12/2020 stipulato 

con l’impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. comunicando all’impresa le intervenute approvazioni ed 

autorizzazioni;

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016. 

 Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell’art 106 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento
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