
 

 

Rif. LLPP 69-19/ADA       Mestre, 14 Gennaio 2021 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Modifica contrattuale lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti dl 
depurazione e di sollevamento nei Comuni di San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, 
Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave e Zenson di Piave – Codice CIG 
79727200AE. Rif. LLPP 69-19/ADA. 

 

Il Direttore Generale di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli 

dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

Considerato 

 Che in data 11/07/2019 con nota Prot Veritas 61319 dell’11/07/2019 viene assegnato all’impresa 

Costruzione Generali Susanna S.r.l. di Noventa di Piave (VE) un affidamento relativo ai lavori 

edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti dl depurazione e di sollevamento nei 

Comuni di San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di 

Piave, Musile di Piave e Zenson di Piave - rif. 69-19/ADA; 

 Che il RUP ha richiesto di aumentare l’importo del contratto in essere, ai sensi dell’art.106 comma 

2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 14.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% 

dell’importo originario; 

 Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 114.500,00; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 79727200AE; 

 Che in ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale 



 

 

l’impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. risulta iscritta all’Albo Fornitori di Veritas; 

Visto che 

 Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. di Noventa di 

Piave (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo 

Fornitori aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas;  

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento Prot. Veritas 61319 dell’11/07/2019 relativo ai lavori edili di 

manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti dl depurazione e di sollevamento nei Comuni di 

San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile 

di Piave e Zenson di Piave ai medesimi prezzi, patti e condizioni. 

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 69-19/ADA Prot. Veritas n. 61319 dell’11/07/2019 che 

avrà validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi 

dell’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 

- dott. Andrea Razzini - 

                                                         DIRETTORE GENERALE 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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