
 

 
 
 

Rif. LLPP31-18/SP       Mestre, 18 gennaio 2021 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Estensione contratto relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche area 
Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo – LOTTO A5. Codice CIG 
7427348975. RIF LLPP 31-18/SP. 
 
Il Direttore Generale, Dott. Andrea Razzini, competente in base a quanto disposto nella procura 

conferita dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

Considerato 

• Che in data 07/03/2019 è stato stipulato il contratto Rep LLPP31-18/SP con l’impresa CLEA Sc 

di Campolongo Maggiore (VE) per i lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche area 

Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo – LOTTO A5 per un importo 

complessivo di € 300.000,00; 

• Che il RUP ha richiesto di aumentare l’importo del contratto in essere, ai sensi dell’art.106 

comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 44.700,00 corrispondente ad un aumento del 

14,9% dell’importo originario; 

• Che per effetto di tale aumento, l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 344.700,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art.35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al 

contratto principale ovvero 7427348975; 

Visto che 

• Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 



 

 
 
 

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo del contratto Rep. n. LLPP31-18/SP del 07/03/2019 relativo ai lavori di manutenzione e 

sviluppo reti idriche area Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo – LOTTO A5;  

Dispone 

• Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. LLPP31-18/SP del 07/03/2019 sottoscritto tra 

Veritas Spa e l’impresa CLEA Sc di Campolongo Maggiore (VE), che avrà validità fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016; 

• Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si 

perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai 

sensi dell’art. 1326 c.c. 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 

-dott. Andrea Razzini- 

DIRETTORE GENERALE 
 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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