
 

 

 

Prot n. 53830 LLPP128-20/RR       Mestre, 7 Giugno 2021 

 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta 
del Grano, Piazza XX Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve). Codice CIG 
85208793CB.Riferimento pratica LLPP128-20/RR. 
 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che con provvedimento del 18/11/2020 rif prot n. 90577 del 19/11/2020 si affidavano all’impresa 

Ragazzo Srl di Borgoricco (Pd) i lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta del Grano, 

Piazza XX Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve) per un importo complessivo di € 

149.976,50 di cui € 5.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che in data 24/05/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 

8.998,59, per un valore complessivo di € 158.975,09 corrispondente ad un aumento del 6% 

dell’importo originario; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 85208793CB; 

Visto 

 L’atto di approvazione inerente la modifica elaborata dal RUP; 

 Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 



 

 

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale  

e dispone 

 di procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento rif LLPP128-20/RR del 19/11/2020 a 

favore dell’impresa Ragazzo Srl con sede in Borgoricco (Pd) via Desman n. 307; 

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 08/06/2021 
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Opere generali: Lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta del Grano, Piazza XX

Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve).

Affidamento: Rep. n. LLPP 128-20/RR

CIG: 85208793CB

Appaltatore: RAGAZZO SRLVia Desmann. 307, 35010 Borgoricco (PD).

Importo lavori a misura: € 139.860,50

Oneri perla sicurezza: € 5.500,00

Opere in economia: € 4.616,00

Importo a ragione di contratto: € 149.976,50 + IVA

Ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base d’appalto e sull'importo a base

d'appalto: 6,75% (seivirgolasettecentocinquantapercento)

PREMESSO CHE:

Connota n. 90609/20 del 19/11/2020il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, avv.

Marco Artuso, haaffidato i lavoricitati alla ditta Ragazzo Srl, via Desman n. 307, 35010 Borgoricco (PD).

I lavori sono stati consegnati in data 11/01/2021.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 11/01/2021.

Accertata l'impossibilità di rimozione e bonifica delle tubazioni esistenti, il direttore dei lavori, arch. Paolo

Bonaldi, ha disposto che a compensazione venissero estesi lo scavo e la posa delle nuove tubazioni lungo

largo S. Giorgio, trasformando i due interventi in un'opera unitaria.

Nel corso della realizzazione dei lavori, a causa del verificarsi di impreviste situazioni operative

determinate da una disordinata e densa tessitura dei sottoservizi presenti nel suolo e dalla difficoltà di

demolizione della pavimentazione stradale composta da molteplici strati di asfalto sovrastanti, sono state

eseguite opere aggiuntive per un valore pari a 8.998,59 €.

CONSIDERATO CHE:

Le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da

realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 6% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo

contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti

pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, lettera b).

Le maggiori opere trovano copertura nell’ambito del piano degli investimenti di VERITAS S.p.A. per la

sostituzione delle condotte di acquedotto nell’anno 2021.
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di

VERITAS S.p.A. e RUP perl'intervento, ritiene che la modifica contrattuale sia ammissibile rientrando

tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 c.2 lett.b e approva quanto sopra ai sensi dell'ordinamento per la

gestione degli appalti di lavori, servizi e fomiture di cui VERITAS S.p.A. si è dotata.

Marghera, 24 maggio 2021

 

 


