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Rif. LLPP 29-20/ADA       Mestre, 24 Luglio 2020 

 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione affidamento del 19/03/2020 Prot. Veritas 
23713 del 20/03/2020 Lavori di scavo e realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, 
spianamento, installazione presa d’acqua, realizzazione argine di contenimento presso la 
discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE). – Codice CIG ZD02C6150B. Codice CUP 
I26E0000020005.  RIF. LLPP 29-20/ADA 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 In data 19/03/2020 con nota Prot Veritas 23713 del 20/03/2020 viene assegnato all’impresa 

CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s. di San Donà di Piave (VE) un affidamento relativo ai lavori di 

scavo e realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, spianamento, installazione presa d’acqua, 

realizzazione argine di contenimento presso la discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE) - rif. 29-

20/ADA; 

 In data 20/03/2020 il RUP ha richiesto di aumentare l’importo dell’affidamento in essere, ai 

sensi dell’art.106 comma 2 del D.lgs.50/2016, per far fronte ai lavori di realizzazione di canaletta 

irrigua in presenza d’acqua, attività prevista inizialmente a letto asciutto;  

 Tale attività si è resa necessaria in seguito allo slittamento dei tempi di realizzazione previsti 

dall’affidamento a causa delle misure di contenimento del Covid-19 e al rientro in funzione della 

canaletta irrigua;  

 L’importo dell’affidamento verrebbe aumentato di              complessivi € 1.875,00 

corrispondenti al 12,5% dell’importo originario;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle 

soglie previste all’art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato 

all’affidamento principale ovvero CIG ZD02C6150B; 

 In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale 

l’impresa CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s., vengono acquisite le verifiche effettuate in 

occasione della procedura in oggetto in corso di validità;  
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 Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s. di San Donà 

di Piave (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in data 10/03/2020 in 

corso di validità;  

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento Prot. Veritas 23713 del 20/03/2020 relativo ai lavori di scavo e 

realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, spianamento, installazione presa d’acqua, 

realizzazione argine di contenimento presso la discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE) ai medesimi 

prezzi, patti e condizioni;  

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 29-20/ADA del 19/03/2020 Prot. Veritas n. 23713 del 

20/03/2020 che avrà validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato 

ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 
 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 
 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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