
 

 

Rif. LLPP 03-23/ADA             Mestre, 22 luglio 2024 
 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 - 
Revisione del Progetto definitivo, comprensivo di progetto di fattibilità tecnico-economica, e 
del piano di sicurezza e coordinamento e progetto esecutivo per l'intervento denominato 
“Interventi emergenziali art. 25 lett. d) - Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo 
presso l'isola di Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di 
palancole - C.I. 15039.  Riferimento LLPP 03-23/ADA. Codice CIG 96034666D8.  
 

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

 Premesso che 

in data 21/03/2023, ai sensi dell’Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019, 

Veritas Spa sottoscriveva la convenzione Prot. n. 26697 con Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini, 

con sede in Padova (Pd) via Santa Lucia n. 19, P. IVA e C.F. 03341740284, nella persona dell’Ing. 

Giorgio Serafini, nato a Udine (Ud) il 07/06/1962, Codice Fiscale SRFGRG62H07L483S, per il 

conferimento dell’incarico professionale relativo alla “Revisione del Progetto definitivo, comprensivo 

di progetto di fattibilità tecnico-economica, e del piano di sicurezza e coordinamento e progetto 

esecutivo per l'intervento denominato “Interventi emergenziali art. 25 lett. d) - Messa in sicurezza 

idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento 

spondale e infissione di palancole - C.I. 15039” per un importo complessivo pari a € 55.769,66, al 

netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali; 

Considerato   

• Nel mese di Marzo 2023 è stato redatto il Progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità 

tecnico Economica dell’intervento di cui sopra; 

• Successivamente con Deliberazione n. 63 del 23 novembre 2023 il Consiglio Comunale di 

Venezia ha approvato la Variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 

con un aumento di finanziamento per l’Intervento in oggetto C.I. 15039 di euro 560.224,00; inoltre 

è stato modificato il titolo dell’intervento che è divenuto “Messa in sicurezza idraulica e riduzione 

rischio residuo presso l’isola di Pellestrina. Ripostino funzionale reti fognarie e potenziamento 

impianti di sollevamento” 

• Si rende pertanto necessario predisporre un Progetto Definitivo comprensivo di Progetto di 

Fattibilità Economica e in Progetto esecutivo compreso Piano di Sicurezza e coordinamento 

coerente con il nuovo Quadro Economico, e contestualmente procedere con l’aggiornamento dei 

prezzi delle lavorazioni prendendo come riferimento, ove possibile, il Prezziario 2023 del Comune 



 

 

di Venezia. In particolare dovranno essere inseriti nel progetto gli interventi integrativi richiesti 

dall’Amministrazione Comunale di pulizia delle condotte e di asfaltatura delle strade; 

• E’ stato acquisito con Protocollo Nr. 0040211/24 del 14/05/2024 il preventivo di Studio Linea – 

Ing. Giorgio Serafini per un importo pari a € 22.487,53 + cassa previdenziale 4% per complessivi 

€ 23.387,03 + IVA; 

• che il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha ravvisato pertanto la 

necessità di procedere alla modifica della convenzione citata in premessa, al fine di affidare la 

revisione del progetto di cui in oggetto; 

• Che in data 23/05/2024 il RUP, l’ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo 

tecnico-giuridico l’attività Integrativa di Aggiornamento del Progetto Definitivo comprensivo di 

Progetto di Fattibilità Economica e in Progetto esecutivo compreso Piano di Sicurezza e 

coordinamento, disponendo di procedere alla modifica dell’affidamento dell’incarico professionale 

in oggetto Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. 

50/2016, determinando un aumento dell’importo contrattuale di € 22.487,53 al netto del contributo 

previdenziale del 4% e I.V.A ; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 78.257,19, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 96034666D8; 

Visto e richiamato 

• la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 23/05/2024; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere alla sottoscrizione con Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini, con sede in Padova (Pd) via 

Santa Lucia n. 19, P. IVA e C.F. 03341740284, nella persona dell’Ing. Giorgio Serafini, nato a 

Udine (Ud) il 07/06/1962, Codice Fiscale SRFGRG62H07L483S, di un addendum a parziale 

modifica ed integrazione della convenzione rif prot n. Prot. n. 26697/23 del 21/03/2023; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

• procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta modica contrattuale nel sito di Veritas spa e 



 

 

nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio di 

importo inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario 

né un avviso di indizione di gara né di esito gara. 

 

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 
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