
 

 

 
Rif. LLPP 92-23/ADA       Mestre, 31 luglio 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto 
“Chioggia – Sottomarina e centro storico” - Centro storico di Chioggia e centro storico di 
Sottomarina nell’area compresa tra via San Marco e la laguna - Lotto 1. Codice CIG 
9934692F2D - Rif. LLPP 92-23/ADA. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

• con atto del 30/06/2023 prot. n. 56602/23 del 30/06/2023 il Dirigente del Settore Appalti e 

Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 

27/01/2022, autorizzava l’indizione di una procedura negoziata rif LLPP 91-23/ADA articolata in tre 

lotti, denominati 1, 2 e 3, per l’appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area 

Sud, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 

n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 

108, da aggiudicarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

• con atto del 08/09/2023 prot n. 74710/23 del 11/09/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e 

Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione 

definitiva del Lotto 1 – lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto “Chioggia – Sottomarina e 

centro storico” - Centro storico di Chioggia e centro storico di Sottomarina nell’area compresa tra via 

San Marco e la laguna - rif LLPP 92-23/ADA all’impresa VPS Srl con sede in Codevigo (PD), via 

Morandina n. 3, C.F. e P.IVA 04098950282, per un importo complessivo di € 300.000,00 con il ribasso 

del 4,46%  

• la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento rif. Prot. N. 87729/23 del 

23/10/2023; 

• in data 26/10/2023 veniva stipulato il contratto d’appalto Rep. 89968/23 per i lavori in oggetto con 

l’impresa VPS Srl con sede in Codevigo (PD), Via Morandina n. 3, C.F. e P.IVA 04098950282; 

• Che in data 28/06/2024 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico 

economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, 

che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 44.700,00 di cui € 1.614,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 344.700,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 



 

 

al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9934692F2D; 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP. 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo del contratto Rep. N. 89968/23 del 26/10/2023 per 

l’affidamento dei lavori succitati all’impresa VPS con sede in Codevigo (PD), Via Morandina n. 3, 

C.F. e P.IVA 04098950282, per un importo complessivo ora pari a € 344.700,00 di cui € 12.448,00, 

corrispondente al ribasso del 4,46%;  

• comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento.  
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