
 

 

 

 

 

 

Rif. LLPP 08-19/LD       Mestre, 12 Agosto 2020 

 

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  

Lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di impermeabilizzazione e risanamento 
strutture 2019-2020. Codice CIG 7787567795. RIF. gara: LLPP 08-19/LD_ RfQ. 615. 
 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso  

 Che con provvedimento prot. n. 28292 del 29/03/2019 è stata autorizzata l’indizione di una 

Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di 

impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del 

D.Lgs. 50/2016; 

 Che con atto prot. n. 55068 del 21/06/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori 

di manutenzione impianti acquedotti: attività di impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-

2020 all’impresa SIVI Srl di Castelverde (CR) per un importo complessivo di € 450.000,00 

corrispondente al ribasso del 38,11%; 

  Che in data 29/8/2019 si addiveniva alla stipula del contratto per un importo di € 450.000,00 

per una durata di 24 mesi; 

 Che alla data odierna l’importo residuo a disposizione è pari a circa € 168.000,00, una parte del 

quale è necessario per l'esecuzione di alcuni lavori programmati presso il potabilizzatore di Ca' 

Solaro nel mese di settembre 2020 che non possono essere rinviati in quanto necessitano di 

opportune condizioni sia ambientali (temperature non troppo fredde) sia di regime del 

potabilizzatore (non possono essere eseguiti in piena estate) quali la manutenzione straordinaria 

del decantatore n.2 e il risanamento delle vasche di contenimento reagenti; 

 Che a seguito di recenti eventi meteo si è verificato il distacco di alcune parti di calcestruzzo dal 

serbatoio pensile di Borbiago, con conseguente necessità di intervenire tempestivamente con 

lavori di risanamento delle superfici per motivi di sicurezza. Il costo di tale intervento ammonta 

presuntivamente a circa 80 mila euro e il residuo del contratto in oggetto non copre interamente 

tale spesa; 

 Che la Direzione Acquedotti si è già attivata per avviare una procedura aperta per l'affidamento 



 

 

 

 

 

 

delle manutenzioni impianti per le annualità 2021-2022; 

 Che alla luce delle necessità urgenti che si sono manifestate, il RUP ha richiesto di 

incrementare l'ammontare del suddetto contratto, agli stessi patti e condizioni, per un importo pari 

a € 67.000,00 (di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza), ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 in quanto le modifiche complessive non superano il 15% del valore contrattuale iniziale e 

la modifica non altera la natura complessiva del contratto. 

 Che è stato verificato il possesso da parte della impresa di attestazione SOA in corso di validità 

in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

dell’importo contrattuale relativo ai lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di 

impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020 integrandone l’importo di € 67.000,00 per 

complessivi € 517.000,00. 

Dispone 

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, al presente incremento contrattuale viene assegnato il medesimo CIG 

assegnato all’affidamento principale ovvero CIG 7787567795. 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
                                              Avv. Marco Artuso 

 
 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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