
 

 

Rif. LLPP 121-20/ADA/rr                 Mestre, 26 Luglio 2023 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori 
e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “adeguamento degli sfiori 
fognari – 1° stralcio”. Codice CIG: 85026500C0. Riferimento da citare: LLPP 121-20/ADA 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 24/11/2020 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 92012/20 con la società 

Ingegneria 2P & Associati Srl con recapito professionale in San Donà di Piave (Ve) Via Dall’Armi 

n. 27/3 P.IVA 02786330270 per il conferimento dell’incarico professionale relativo alla Direzione 

dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “adeguamento degli sfiori 

fognari – 1° stralcio” Riferimento LLPP 121-20/ADA, stabilendo un compenso pari ad € 57.600,00, 

al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.; 

• Che nel mese di maggio 2023 il Direttore dei Lavori incaricato di Ingegneria 2P & Associati Srl ha 

redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede alcune opere aggiuntive e di 

completamento dei lavori di “adeguamento degli sfiori fognari – 1° stralcio”;  

• Che alla luce del nuovo importo dei lavori si rende dunque necessario procedere all’adeguamento 

delle competenze a favore di Ingegneria 2P & Associati Srl sia per la Direzione dei lavori, misura 

e contabilità e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sia per la redazione 

degli elaborati costituenti la Perizia; 

• Che in data 07/07/2023 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo 

tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, 

che determina un aumento dell’importo contrattuale di € 19.542,06 al netto del contributo 

previdenziale del 4% e I.V.A ; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 77.142,06, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A ; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 85026500C0; 

Visto e richiamato 

• la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 07/07/2023; 



 

 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo contrattuale della convenzione rif prot n. 92012/20 del 

24/11/2020 sottoscritta con Ingegneria 2P & Associati Srl con recapito professionale in San Donà 

di Piave (Ve) Via Dall’Armi n. 27/3 P.IVA 02786330270  comunicando alla società di professionisti 

le intervenute approvazioni ed autorizzazioni; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

• procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta modica contrattuale nel sito di Veritas spa e 

nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico 

appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato 

in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara. 

 

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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