
 

 

Rif. LLPP 209-22/RR                 Mestre, 15 Settembre 2023 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Procedura Negoziata in 3 Lotti per l’appalto degli interventi fognatura nera area del Mirese. 
Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali. Codice 
CIG 960170057F. Codice CUP I12E19000140008. Rif. LLPP 209-22/RR. Rfq_1430. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che con atto prot. n. 5777/23 del 19/01/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e 

Approvvigionamenti autorizzava l’indizione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 

76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 

31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, di una Procedura Negoziata suddivisa 

in 3 lotti di gara per i seguenti interventi: 

➢ LOTTO 1 - AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA - VIA 
MALPAGA E LATERALI: importo a base di gara euro 645.000,00 di cui euro 7.984,68 per 
opere in economia ed euro 22.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

➢ LOTTO 2 - RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE VIA TOGLIATTI A CAMPONOGARA E 
ADEGUAMENTO SFIORO: importo a base di gara euro 270.000,00 di cui euro 8.657,24 per 
opere in economia ed euro 7.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

➢ LOTTO 3 - AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA COMUNE DI 
VIGONOVO – LATERALE DI VIA PAVA: importo a base di gara euro 108.000,00 di cui euro 
7.538,75 per opere in economia ed euro 3.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

• Che con atto del 14/02/2023 prot. n. 15419/23 del 16/02/20232023 il Responsabile della 

Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto 

1- Ampliamento rete fognatura nera Comune di Mira - via Malpaga e laterali Rif LLPP209-22/RR 

– RFQ_1430 all’impresa Melinato Impianti Srl con sede in Mirano (Ve) Via Accopè Fratte n. 

11/14 per un importo complessivo di € 595.538,38 corrispondente al ribasso del 8,052%; 

• Che in data 30/03/2023 veniva stipulato il contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR relativo 

ai lavori “Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali” 

con l’impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve); 

• Che i succitati lavori sono stati consegnati all’impresa Melinato Impianti Srl in data 19/04/2023; 

• Che in fase di esecuzione delle opere, a seguito dei saggi eseguiti per la verifica dei sottoservizi 

esistenti, è emersa la necessità e l’opportunità di provvedere alla sostituzione di un tratto 

aggiuntivo di condotta idrica, estendendo l’intervento di rifacimento della condotta idrica 

all’intero tratto oggetto di intervento fognario.  

• Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica 

contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 58.961,62; 



 

 

• Che in data 11/08/2023 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo 

tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, 

che determina un incremento dell’importo contrattuale di € 58.961,62 al netto degli oneri fiscali; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 654.500,00, al netto degli oneri fiscali; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 960170057F; 

Visto e richiamato 

• la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 11/08/2023; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale; 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo del contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR relativo ai 

lavori “Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali” stipulato 

in data 30/03/2023 con l’impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve) Via Accopè Fratte 

n. 11/14, comunicando all’impresa appaltatrice le intervenute approvazioni ed autorizzazioni; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

• procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta modica contrattuale nel sito di Veritas spa e 

nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico 

appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato 

in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara. 

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
 

  


		2023-09-15T09:57:27+0000
	InfoCert GoSign Web eSeal


		2023-09-15T10:56:56+0000
	Laura Meggiorato




