
 

 
 
 
 

Rif. LLPP 27-21/SP             Mestre, 20 settembre 2022 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto 
Veritas Area Sud – lotto C1. Codice CIG 86459553C6. RIF LLPP 27-21/SP. 

 

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 22/06/2021 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 27-21/SP Prot n. 59107 con 

l’impresa VPS Srl con sede in Codevigo (PD), per un importo complessivo dei lavori € 300.000,00 

e ribasso del 6,8% sull’elenco prezzi a base di gara. 

• Che in data 31/08/2022 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico 

ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che 

comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 40.500,00, per un valore complessivo di € 

340.500,00 corrispondente ad un aumento del 13,50% dell’importo originario; 

• Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 86459553C6; 

Vista e richiamata 

• La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’ulteriore spesa; 

Prende atto 

• Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione del contratto Rep. n. LLPP 27-21/SP 

Prot. 59107 del 22/06/2021 stipulato con l’impresa VPS Srl comunicando all’impresa le 



 

 
 
 
 

intervenute approvazioni ed autorizzazioni; 

Demanda  

• al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto dall’art.106 

comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.sa Laura Meggiorato 

 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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