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Rif. LLPP23-19/RR       Mestre, 4 Novembre 2020 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Modifica contrattuale Lavori nell’ambito del Progetto Integrato Fusina – Sistema di 
grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 14240. Codice CIG 781355800B - 
Codice CUP F77B17000150001. RIF. LLPP 23-19/RR. 

 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che in data 17/07/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP23-19/RR rif prot n. 62642 con 

l’impresa Siderurgica del Polesine Srl con sede in Rovigo (Ro) per i lavori nell’ambito del 

Progetto Integrato Fusina – Sistema di grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 

14240, per un importo complessivo di € 390.618,62 di cui € 14.254,12 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 Che il RUP ha richiesto di aumentare l’importo del contratto in essere, ai sensi dell’art.106 

comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 3.353,33 corrispondente ad un aumento del 

0,86% dell’importo originario; 

 Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 393.971,95; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al 

contratto principale ovvero 781355800B; 

 Che risultano in corso di validità le verifiche effettuate in occasione dell’affidamento rif 
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LLPP103-20/ADA del 05/10/2020 circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

in capo all’impresa Siderurgica del Polesine Srl; 

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l’integrazione 

dell’importo del contratto Rep. n. 62642/23-19/RR del 17/07/2019 relativo ai lavori nell’ambito del 

Progetto Integrato Fusina – Sistema di grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 

14240; 

Dispone 

 Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. 62642/23-19/RR del 17/07/2019 a favore 

dell’impresa Siderurgica del Polesine srl con sede in Rovigo (Ro) che avrà validità fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016. 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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