
 

 

 
Rif. LLPP 42-24/SP       Mestre, 19 novembre 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE  
ai sensi dell’art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 

Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella 
manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’Area 
Est Entroterra. Rinnovo contratto LLPP 189-22/MM prot.28330 del 27/03/2023. Codice CIG 
B110C05F29. RIF. LLPP 42-24/SP. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

• Con provvedimento del 2/04/2024 rif. Prot. n.28303 il Responsabile della Direzione Appalti e 

Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP189-22/MM Prot. 28330 del 27/03/2023 per l’appalto dei 

lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella 

manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’Area Est 

Entroterra, stipulato in data 27/03/2023 con l’impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti 

(VE) Via del Baroncolo 12, c.f. 03344800275, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non 

superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 600.000,00 di cui € 7.753,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del 3,61%; 

• In data 19/04/2024 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP42-24/SP Prot 33528 con 

l’impresa Proscavi Srl per l’appalto dei succitati lavori; 

• Che in data 29/10/2024/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato sotto il profilo 

tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama 

integralmente, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di ulteriori € 89.400,00 di cui 

€ 1.155,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 

689.400,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 

al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



 

 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero B110C05F29. 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal 

RUP; 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo del contratto di rinnovo rif. LLPP42-24/SP n.33528 del 

19/04/2024 per l’appalto dei lavori di lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale 

di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti 

idrici all’interno dell’Area Est Entroterra con l’impresa Clea Sc con sede in Proscavi Srl con sede 

in Cavallino Treporti (VE) Via del Baroncolo 12, c.f. 03344800275, per un importo complessivo 

ora pari a € 689.400,00, di cui € 8.908,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

• comunicare all’appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del 

commercio.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 
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