



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 87-24/ADA

Mestre, 12 Giugno 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di "ripristino funzionale cimiteri terraferma - CI 14901". Codice CIG B24286C5BC. RIF. LLPP 87-24/ADA - RFQ_2155.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 03/09/2024 prot. n. 69416 del 04/09/2024 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di "ripristino funzionale cimiteri terraferma - CI 14901" all'impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. di Marghera (VE) per un importo complessivo di € 269.773,25 corrispondente al ribasso del 7,871%;
- Che in data 18/09/2024 veniva stipulato il contratto Rep. N. 73639/87-24/ADA per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. corrente in Marghera (VE), Via Del Trifoglio - Frazione Marghera, 19/A codice fiscale e partita IVA n. 03309320277 per un importo complessivo di € 269.773,25, di cui € 71.174,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 14.829,21 per opere in economia corrispondente al ribasso del 7,871%;
- Che in data 30/05/2025 il Rup, Arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 15.100,00, per un valore complessivo di € 284.873,25;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che, come previsto all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, si tratta di una modifica rientrante nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B24286C5BC;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 73639/87-24/ADA per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. corrente in Marghera (VE), Via Del Trifoglio - Frazione Marghera, 19/A codice fiscale e partita IVA n. 03309320277 per un importo complessivo ora pari a € 284.873,25, corrispondente al ribasso del 7,871%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

