



SPLOTTAMENTO E RIALZO CAMERETTE DELLA RETE FOGNARIA

(VIA SAN DONA' MESTRE (VE))

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA

Rev.

00 Dicembre 2024

Pag. 1 di 1

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(ai sensi dell'art. 140 D.lgs. n. 36/2023)

STAZIONE APPALTANTE	VERITAS S.p.A.
OPERA	Splottamento e rialzo camerette della rete fognaria in via San Donà Mestre (VE)
IMPRESA	Cazzaro S.p.A.

L'anno 2024, il giorno 06 del mese di dicembre, il sottoscritto geom. Dario Malfi, tecnico incaricato dal Responsabile del Procedimento ing. Marika Checchin

CONSIDERATO

- Che è stato redatto il verbale di somma urgenza;
- Che nello stesso venivano indicati i motivi e soluzioni di massima da porre in atto per l'eliminazione del pericolo grave ed imminente;
- Che non esistono impedimenti amministrativi all'esecuzione dell'opera;

ATTESTA

Che l'intervento di somma urgenza si rende necessario per:

- ampliare l'accesso delle camerette fognarie mediante splottamento per permettere il passaggio di maestranze e materiali necessari per consentire l'intervento di risanamento non distruttivo della condotta;

CERTIFICA

- che la quantificazione della spesa occorrente per gli interventi da attuare per far fronte alle diverse situazioni di somma urgenza venutesi a creare ammonta a € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) così come suddivisi nella seguente tabella:

DESCRIZIONE LAVORAZIONI	€
Splottamento e rialzo di due camerette con prolunghe 2x2m h1m su cordone bentonitico o altro sistema a tenuta idraulica, chiusura provvisoria con plotta per permettere la pulizia pre-relining della condotta, rinterro dell'area di intervento fino a filo prolunga e chiusura del foro diametro 1000 mm con piastra, 2-3 carotaggi diametro 300 mm sulla soletta lato marciapiede con ausilio di blindoscavo per sostenere il terreno, lievo di 2 coperture la mattina del giorno del relining, ricollocamento di nuove plotte con foro diametro 600 mm e prolunghe diametro 600 mm fino a quota piattaforma, rinterro con materiale da definire con AVM e Comune di Venezia	60.000,00
Oneri per la sicurezza	5.000,00
TOTALE	65.000,00

- Che i prezzi inseriti nell'offerta risultano congrui.

Si allega l'offerta dell'impresa Appaltatrice.

Il tecnico incaricato
geom. Dario Malfi

Visto

La Responsabile del Procedimento (ing. Marika Checchin)