



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 36-23/ADA

Mestre, 27 maggio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento "Potenziamento della linea di adduzione di collegamento tra la centrale idrica di Noventa di Piave e la centrale idrica di San Donà di Piave – località Circogno" - CUP I82E22000560005. Codice CIG: 9801759B66. Riferimento da citare: LLPP 36-23/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 18/05/2023 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 43649/23 con INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL in San Donà di Piave, Via Dall'Armi, 27/3 P.IVA 02786330270 per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento "Potenziamento della linea di adduzione di collegamento tra la centrale idrica di Noventa di Piave e la centrale idrica di San Donà di Piave – località Circogno." Riferimento LLPP 36-23/ADA, stabilendo un compenso pari ad € 65.000,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che nel corso di sviluppo dell'incarico si è reso necessario redigere il DOCFAP in base alla quale è stato eseguito il PFTE;
- Per la redazione del PFTE, inoltre, si è reso necessario procedere ad attività supplementari rispetto a quelle originariamente previste consistenti in un nuovo rilievo topografico ed alla progettazione di nuove opere per un importo ulteriore, rispetto a quello originariamente previsto di € 728.134,44.
- Tale attività di progettazione aggiuntive sono state determinate dalla nuova normativa sulla redazione delle fasi di progettazione e a lavori di progetto finalizzati al miglioramento dell'opera;
- Che alla luce delle nuove attività supplementari si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle competenze a favore di INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL;
- Che in data 17/04/2025 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 18.208,99 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 83.208,99, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale



disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9801759B66;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 36-23/ADA Prot.n. 43649/23 del 18/05/2023 sottoscritta INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL con sede a San Donà di Piave, Via Dall'Armi, 27/3 P.IVA 02786330270 comunicando al professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.