



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 210-22/RR

Mestre, 26 Agosto 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Procedura Negoziata in 3 Lotti per l'appalto degli interventi fognatura nera area del Mirese. LOTTO 2 – Razionalizzazione fognature via Togliatti a Camponogara e adeguamento sfioro. Codice CIG 96017384DB. Codice CUP I12E19000140008. Rif. LLPP 210-22/RR. Rfq_1431.

Il Responsabile dell'Area Appalti Lavori presso la Direzione Appalti Approvvigionamenti di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella delega del 28/07/2025 conferita dal Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti della Società,

Premesso

- Che con atto prot. n. 5777/23 del 19/01/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, di una Procedura Negoziata suddivisa in 3 lotti di gara per i seguenti interventi:
 - **LOTTO 1 - AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA - VIA MALPAGA E LATERALI:** importo a base di gara euro 645.000,00 di cui euro 7.984,68 per opere in economia ed euro 22.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
 - **LOTTO 2 - RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE VIA TOGLIATTI A CAMPONOGARA E ADEGUAMENTO SFIORO:** importo a base di gara euro 270.000,00 di cui euro 8.657,24 per opere in economia ed euro 7.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
 - **LOTTO 3 - AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA COMUNE DI VIGONOVO – LATERALE DI VIA PAVA:** importo a base di gara euro 108.000,00 di cui euro 7.538,75 per opere in economia ed euro 3.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che con atto del 21/02/2023 prot. n. 17306/23 del 22/02/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto 2 - Razionalizzazione fognature via Togliatti a Camponogara e adeguamento sfioro - Rif LLPP210-22/RR – RFQ_1431 all'Impresa Facchetti Adolfo & Figli -IFAF- Spa di Noventa di Piave (Ve) 30020 Via Calnova n. 105 C.F. 00181830274 in costituendo RTI con l'impresa OCT Srl di Noventa di Piave (Ve) 30020 Via Galvani n. 1 C.F. 03624870279 per un importo complessivo di € 243.326,58 corrispondente al ribasso del 10,495%.
- Che in data 18/05/2023 veniva stipulato il contratto Rep. n. 43888/23/23 LLPP210-22/RR relativo ai lavori sopra citati in premessa con l'impresa Facchetti Adolfo & Figli -IFAF- Spa di Noventa di Piave (Ve) in RTI con l'impresa OCT Srl di Noventa di Piave (Ve), giusto atto di costituzione del giorno 07/03/2023 Repertorio n. 165687 registrato in Pordenone il 08/03/2023 al n. 3083 serie 1T redatto dal dott. Giovanni Pascatti notaio in San Vito al Tagliamento (Pn),





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 26 co. 6-bis e 6-ter del Decreto Legge 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e successive modifiche ed integrazioni al predetto Decreto, il Direttore Lavori, ing Sonia Martignon, ha provveduto a quantificare i maggiori costi spettanti all'impresa relativamente alle opere contabilizzate a tutto il 20/05/2024, come risulta da verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 04/08/2025;
- la compensazione è stata determinata adeguando i prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. relativamente alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 20/05/2024 ed inserite, rispettivamente, nei SAL n. 1 per lavori a tutto il 21/03/2024 e n. 2 (Stato finale) per lavori a tutto il 20/05/2024;
- in data 18/08/2025 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 10.068,68;
- per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 253.395,26, al netto degli oneri fiscali;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 96017384DB;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 18/08/2025;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 210-22RR n. 43888/23 del 18/05/2023 risulta pari a € 253.395,26;

e dispone di

procedere all'integrazione, pari ad € 10.068,68, dell'importo del contratto Rep. n. 43888/23 del 18/05/2023 LLPP210-22/RR relativo ai lavori del Lotto 2 "Razionalizzazione fognature via Togliatti a Camponogara e adeguamento sfioro" stipulato con l'impresa Facchetti Adolfo & Figli -IFAF- Spa di Noventa di Piave (Ve) 30020 Via Galnova n. 105 C.F. 00181830274 in RTI con l'impresa OCT Srl di Noventa di Piave (Ve) 30020 Via Galvani n. 1 C.F. 03624870279 comunicando al





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

raggruppamento temporaneo le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile Appalti Lavori

Dott.ssa Letizia Benedetto

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

