



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [X@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Venezia, 15/10/2025

Trasmissione via mail pec

Spett.le
VPS S.r.l.
Via Morandina n. 3 - 35020 Codevigo (PD)
vpsonline@pec.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Geom. Fausto Pizzolato

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

**OGGETTO: Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Area Sud – Lotto 1
LLPP 120-24/ADA - CIG: B2D3EC69D6**

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 31/12/2025 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 12 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art. 3 del contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Dalla Bona